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RESUMEN EJECUTIVO

La degradacion ecosistémica que sufren los arrecifes del Caribe es causada por multiples
factores naturales y de origen antropogénico tales como episodios de blanqueamiento,
proliferacion de enfermedades, crecimiento de algas, oleaje exacerbado, contaminacion del
agua, etc. Particularmente, los huracanes causan severos dafos al arrecife afectando su
estructura y diversidad. La pérdida en complejidad y cobertura coralina causado en unas
horas por un evento meteorologico puede ser mucho mayor que el causado durante anos
por otros factores. Histéricamente los arrecifes se habian recuperado de los danos
ocasionados por los huracanes, sin embargo; en los ultimos 40 afos la evidencia muestra
signos de escasa o nula recuperacion en particular en los arrecifes del Caribe que han sido
impactados por huracanes por lo que es importante establecer acciones enfocadas a
minimizar el dafio ocasionado por los huracanes en los arrecifes que contribuyan a la
recuperacion de la cobertura coralina y su complejidad estructural. Para este fin se
requieren de intervenciones cuidadosamente disefiadas que permitan reparar dafos,
prevenir la propagacion de los mismos y ayudar a recuperar la funcionalidad ecosistémica
del arrecife, manteniendo tanto su valor ecoldgico como los servicios ecosistémicos que
este activo natural proporciona (e.g., proteccidon costera, atractivo turistico, pesquerias,

etc.).

Como parte de la denominada Iniciativa de Rescate de Arrecifes, MAR Fund ha propuesto
el disefio de un seguro paramétrico para cubrir los costos de reparacion de los dafios a
arrecifes causados por huracanes en sitios clave de la region del SAM. Un seguro
parameétrico no determina el pago con base en el dafo o pérdidas ocasionadas, sino que
utiliza parametros que, al cumplirse el umbral establecido, activa el pago del seguro. En el
caso de huracanes, los posibles parametros previstos son: intensidad del viento, presién

central, marea de tormenta, intensidad de la tormenta, precipitacion, distancia al sitio de




interés y duracién de la afectacion, entre otros. El disefio del seguro requiere entre otros
insumos, de la identificacion de las acciones especificas de respuesta (intervencion) a corto,
mediano y largo plazo para la reparacion de los dafios ocasionados por el huracan sobre el
activo natural: el arrecife de coral. Una vez definidas las acciones de intervencion para cada
etapa se requiere determinar su costo para la localidad especifica en donde se localice el
arrecife asegurado. Actualmente se cuenta con un protocolo de alerta temprana y respuesta
inmediata al impacto de los ciclones tropicales en los arrecifes del Parque Nacional Arrecife
de Puerto Morelos."” En este documento se definen la lista y cronologia de actividades de
intervencidn relevantes a la Fase de Respuesta Inmediata y Respuesta Primaria y se

proponen algunas actividades para la Fase de Respuesta Secundaria.

White Rock fue contratada por MAR Fund para hacer una revision de las acciones
correspondientes a cada Fase de Respuesta y robustecerlas, particularmente las de la
Respuesta Secundaria, para determinar los costos en localidades “modelo” seleccionadas
a lo largo de los cuatro paises que forman parte del SAM: Belice, Guatemala, Honduras y
México. El enfoque metodoldgico se basé en las acciones descritas en el Protocolo de
Puerto Morelos las cuales fueron robustecidas mediante consultas con expertos de los
cuatro paises y una revision de la literatura cientifica relevante. Una vez definidas las
acciones de cada etapa, se procedié a determinar las categorias de dafio con base en dos
descriptores cuantitativos los cuales reflejan el nivel de afectacién a la cobertura coralina
viva (Descriptor A) y a la estructura coralina arrecifal (Descriptor B). Con base en estos
descriptores se definieron tres niveles de afectacion en unidades porcentuales de la
siguiente manera: |) Moderado (Descriptor A: 5-10%, y Descriptor B: 0-5%; Il) Intermedio
(Descriptor A: 10-40%, Descriptor B: 5-10% y Ill) Severo (Descriptor A: 40-60% y Descriptor
B: 10-20%). Posteriormente, para la reparacion de dafos post-tormenta se generaron los

escenarios de intervencion en términos porcentuales de la siguiente manera: a) Minimo:

1 Zepeda-Centeno C., Nava-Martinez G., Garcia-Salgado MA. 2018. Protocolo de alerta temprana y respuesta inmediata al impacto de los ciclones tropicales
en los arrecifes del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos: Acciones para mitigar el impacto de los ciclones tropicales en los arrecifes coralinos. The
Nature Conservancy. 82 p.



20% de reparacion de todos los dafios registrados, b) Intermedio: 40% de reparacién de
todos los dafios registrados y c) Optimo: 60% de reparacién de todos los dafios registrados.

Estos escenarios aplican para los tres niveles de afectacion.

Los costos de reparacion de dafnos se estimaron para ocho localidades “modelo” en los
cuatro paises del SAM: Belice (Hol-Chan y Atolon Turneffe), Guatemala (Punta de
Manabique), Honduras (Roatan y Cayos Cochinos) y México (Akumal, Banco Chinchorro y
Cozumel) con el fin de obtener un rango de costos de intervencion en cada pais (excepto
Guatemala) ya que estos dependeran del costo de los insumos necesarios para la
intervencién en cada localidad lo cual a su vez depende de la economia local asi como de
la facilidad para el abastecimiento de todos los insumos en cada localidad. Posteriormente
se determinaron unidades de esfuerzo de intervencion por jornada de trabajo para cada
actividad en términos de brigadas de intervencion basadas en una cantidad predeterminada
de recursos humanos (numero de coordinadores, buzos y asistentes) y de otros insumos
(numero de embarcaciones, litros de combustible, etc.). Posteriormente, para cada una de
las actividades de intervencion implicadas en cada etapa (Respuesta Inmediata, Respuesta
Primaria, Respuesta Secundaria y Respuesta a Mediano Plazo), se definié la superficie
maxima que puede ser atendida por jornada de trabajo por cada unidad de esfuerzo de
intervencién, lo cual a su vez permitié determinar el numero de jornadas de trabajo
necesarias para atender la superficie afectada (para cada actividad y cada escenario de
intervencion). Este marco légico nos permitié generar una funcién de costos a partir de la
cual es posible estimar los costos de reparacién de dafios para cada localidad y nivel de
intervencion en funcion de: i) parametros arrecifales: caracteristicas superficiales de cada
poligono arrecifal en cada localidad, ii) parametros de danos: nivel de afectaciéon
ocasionado por el huracan y iii) parametros de intervencion: nivel de reparacion de dafos.
La funcién de costos se integr6 en una base de datos electronica la cual puede ser
modificada facilmente para cada localidad de acuerdo a nuevos parametros arrecifales tales
como superficie del poligono asegurado, nivel de afectacion, escenario de intervencion, etc.
También las superficies maximas de intervencién por jornada de trabajo de cada unidad de



esfuerzo pueden ser modificadas facilmente, por lo que es posible variar el niumero de

brigadas de intervencién y calcular los costos correspondientes.

Nuestro estudio mostré que los costos principales se asocian a las actividades de: i)
instalacion de viveros de coral ex situ, ii) instalacion de viveros de coral in situ y a la iii)
recolocacion vy fijacion de corales durante la Respuesta Primaria y Secundaria. Los costos
para la implementacion del protocolo de reparacidon de dafos dependen en gran medida del
porcentaje de cobertura de coral vivo caracteristico de cada localidad. Roatan es la
localidad mas costosa seguida de Cozumel, ambos destinos turisticos registran las
coberturas coralinas mas elevadas de las ocho localidades seleccionadas (15 y 20%
respectivamente). Por otra parte, Punta de Manabique es la localidad con el menor costo
debido principalmente a la baja cobertura coralina (5%) y al moderado costo en las rentas
de las embarcaciones con respecto a las demas localidades. El costo de los insumos en
cada localidad, asi como la facilidad para el abastecimiento de los mismos (combustible,
tanques de buceo, cementante, etc.) juegan un papel muy importante en los costos totales.
Los insumos mas costosos identificados son los recursos humanos (salario de los
brigadistas y coordinadores) seguido por el costo total de la renta de equipo de buceo y de
embarcaciones. Sin embargo, estos ultimos pueden reducirse significativamente si se opta
por comprar en vez de rentar tanto las embarcaciones como el equipo de buceo o se
establece un convenio de renta a largo plazo con operadores o cooperativas pesqueras
locales. Para todas las localidades se proporcionan las proyecciones a cinco afios de los
costos totales para todos los niveles de afectacion y todos los escenarios de intervencion.
Finalmente, se incluye una lista de recomendaciones compilada con base en las consultas
realizadas con expertos del sector académico, gubernamental, empresarial y de la sociedad

civil.



INTRODUCCION

Los arrecifes de coral ayudan a proteger las costas del poderoso embate de las olas
resultantes de los huracanes y tormentas, sirviendo como rompeolas natural, reduciendo
su altura y potencia, siendo esto aun mas efectivo en casos donde la costa cuenta también
con manglares y otras formas de vegetacion natural. Esto se traduce en una reduccion
significativa de la erosion de las playas, y en los danos fisicos contra propiedades y
poblaciones humanas lo cual representa beneficios econdmicos directos e indirectos
ademas de aquellos derivados de los multiples servicios ecosistémicos proporcionados por
los arrecifes coralinos como el turismo, las pesquerias, etc. No obstante, esta funcion de
proteccion costera se ha visto reducida drasticamente con el acelerado deterioro de los

ecosistemas arrecifales debido a multiples factores de estrés de origen natural y antrépico.

Particularmente el oleaje producido por los huracanes ejerce severos dafios sobre el
arrecife. La pérdida en complejidad y cobertura coralina causada en unas horas por un
huracan categoria 4 o 5 puede ser mucho mayor que el causado durante afos por otros
factores por lo que es importante considerar intervenciones enfocadas a reducir los dafios
ocasionado por los mismos. En particular se requieren de acciones cuidadosamente
disefiadas que permitan reparar dafos, prevenir la propagacion de los mismos y ayudar a
recuperar la funcionalidad ecosistémica del arrecife, con el fin de intentar recuperar su valor
ecoldgico y proteger los servicios ecosistémicos que este activo natural proporciona (e.g.,
proteccion costera, atractivo turistico, pesquerias, etc.). El objetivo de la intervencién es
ayudar al arrecife a alcanzar una condicion de salud aceptable, en un tiempo razonable,
que garantice su viabilidad a largo plazo sin necesariamente recuperar la condicion original
del ecosistema. Desafortunadamente, la ciencia de la restauracion de los ecosistemas
marinos es relativamente joven y aun se encuentra en proceso de desarrollo por lo que
existen numerosas incognitas de caracter técnico y cientifico entorno a los protocolos y a

las tecnologias de intervencion existentes para la rehabilitacion de la funcionalidad




ecosistémica arrecifal. El objetivo de la restauracién ecoldgica es ofrecer soluciones
sistémicas basadas en: “la conservacion y reposicion del capital natural, asi como la
restitucion de los servicios ecosistémicos para su disfrute y aprovechamiento por parte de
la sociedad”. Se distingue de otras practicas que: i) persiguen objetivos afines en que sus
actuaciones se orientan hacia un referente histérico, ii) inciden sobre procesos
ecosistémicos que regulan flujos de recursos limitantes, y iii) se implementan de acuerdo
con modelos de gestion adaptativa. Consecuentemente, el presente estudio contempla
acciones de intervencion orientadas a la reparacion de dafios las cuales contribuyen a la
recuperacion del ecosistema tras el embate del huracan, pero no constituye
necesariamente una restauracion sistémica a mediano o largo plazo. Ademas, las
intervenciones consideradas en este estudio deben de ser planificadas cuidadosamente

con el fin de optimizar tiempo, recursos humanos y econémicos.

El nivel de dafios ejercidos por un huracan sobre un arrecife suele variar considerablemente
dependiendo de multiples factores. Algunas zonas arrecifales son mas vulnerables debido
a su nivel de exposicion (orientacion con respecto a la direccion predominante de la
direccion del oleaje) o a la fragilidad de las especies de corales que caracterizan el sitio.
Por lo tanto, es esencial llevar a cabo una evaluacion de los dafios ejercidos por el huracan
con el fin disefar y calendarizar la estrategia de intervencién inmediata que sera
implementado para recuperar el mayor numero de colonias de coral dafadas
(desprendidas, enterradas bajo arena o escombros, etc.) pero que aun tienen posibilidades
de supervivencia. Dicha evaluacion debe priorizar el rescate de aquellos organismos que
tienen mayores posibilidades de sobrevivir (debido a su condicién o resiliencia como
especie). Se deben priorizar los sitios que requieren limpieza y atencién inmediata (limpieza
y reparacion) ya que las posibilidades de supervivencia de las colonias afectadas se
reducen con el tiempo debido a la escasez de luz (colonias enterradas o cubiertas por arena
o escombros) y la abrasion generada por los impactos de escombros no estabilizados en el
fondo marino. Sin ninguna intervencién, estos organismos impactados podrian ser

arrastrados por la corriente y el oleaje o enterrados y cubiertos por el sedimento impidiendo



su fijacion y recuperacion. En la Fase de Respuesta Inmediata se determina el nivel de
afectacion y se realiza la zonificacion de impactos para identificar las areas de mayor
afectacion y priorizar las actividades de intervencion subsecuentes. En la Respuesta
Primaria se describen acciones de limpieza para remover escombros, proporcionar la
asistencia primaria al arrecife y atender la mayor parte de las colonias coralinas afectadas
por el huracan. El objetivo de la Respuesta Primaria es reducir los dafos causados por el
huracan al arrecife y prevenir nuevos dafos que pueden ocurrir de no brindarse la asistencia
necesaria atendiendo las areas arrecifales y las colonias de coral de mayor afectacion y con
mayor probabilidad de supervivencia (priorizacion de atencion: “triage”). Por otra parte, el
objetivo de la Respuesta Secundaria es consolidar los esfuerzos de reparacion de danos
atendiendo a las colonias no atendidas durante la Respuesta Primaria, manteniendo las
que fueron asistidas previamente y atendiendo la reparacion estructural del arrecife
impactado por el huracan. Finalmente, la Respuesta a Mediano Plazo contempla el
desarrollo de programas de restauracién coralina basados en el despliegue de viveros ex
situ para implementar técnicas de micro-fragmentacion y de reproduccion sexual. La
implementacion de programas de restauracién estructural basados en el despliegue de
unidades arrecifales artificiales no fue considerada en el presente estudio debido a su
elevado costo y al consenso generalizado de los expertos consultados quienes mostraron
reticencia en el adoptar el uso de arrecifes artificiales como medida de reparacion de dafos
o restauracion. Sin embargo, los expertos admitieron que los arrecifes artificiales pueden
ser muy valiosos para la generacion de habitat y refugio para especies arrecifales,

particularmente en fondos arenosos desprovistos de cordilleras arrecifales.



OBJETIVOS

b)

Seleccionar localidades “modelo” para los cuatro paises que forman parte del SAM para
la determinacién de los costos asociados a la reparacion de dafnos causados por

huracanes.

Definir los niveles de afectacion ocasionados por el huracan sobre el arrecife con base

en descriptores cuantitativos propuestos por expertos.

Definir los escenarios de intervencion o el nivel de reparacion de dafios.

Determinar las actividades de intervencion para cada etapa: Respuesta Inmediata,

Respuesta Primaria, Respuesta Secundaria y Respuesta a Mediano Plazo.

Determinar los costos de todas las actividades de intervencidén para todos los niveles

de afectacion y todos los escenarios de intervencion.



METODOLOGIA

SELECCION DE LOCALIDADES

Para fines del presente estudio, se seleccionaron ocho localidades arrecifales “modelo” en
total. Para los cuatro paises, a excepcion de Guatemala, se eligié una localidad cercana a
asentamientos urbanos y otra remota con el fin de establecer un rango de costos en cada
pais dependiendo de la ubicacion del arrecife con respecto al lugar mas cercano para el
suministro de los insumos necesarios para la implementacion del protocolo de intervencion.
Para el caso de México se seleccionaron tres localidades: dos cercanas con diferentes
caracteristicas econémicas (una continental y una insular) asi como un sitio remoto. Las

localidades seleccionadas fueron las siguientes:
Belice

Se seleccion6 a la Reserva Marina de Hol-Chan como localidad cercana debido a su
cercania a La ciudad de San Pedro ubicada en la parte sur del Cayo Ambergris. Asimismo,
se seleccion6 el Atolon Turneffe como localidad remota debido a su distancia de
aproximadamente 40 km con respecto a la Ciudad de Belice, la poblacion mas cercana. A
pesar de esta distancia, la industria del buceo turistico en Turneffe estd bastante
desarrollada por lo que es posible encontrar la mayor parte de los insumos necesarios para
la implementacién del protocolo de intervencion en esa misma localidad, aunque a costos
mas elevados. Por otra parte, el abastecimiento de algunos insumos (cementante,
materiales para viveros, etc.) debera realizarse via maritima desde la Ciudad de Belice.

Guatemala

A diferencia de los otros paises, la fraccion del SAM correspondiente a Guatemala es
relativamente pequefia por lo que solo unicamente se seleccion6 una localidad en este pais:
El Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique, localidad arrecifal cercana al

campamento pesquero “El Quetzalito” ubicado a aproximadamente 35 kilbmetros de Puerto




Barrios, Ciudad portuaria, cabecera del departamento de Izabal. En Puerto Barrios se
pueden conseguir todos los insumos necesarios para la implementacion del protocolo de
intervencioén los cuales pueden ser transportados via terrestre hasta El Quetzalito. En esta
localidad se contempla utilizar las embarcaciones de los pescadores de la localidad y

contratar a los pescadores para que formen parte de las brigadas de intervencion.

Honduras

En Honduras se selecciond a la isla de Roatan como localidad cercana la cual forma parte
de las Islas de la Bahia de Honduras. En Roatan hay varias poblaciones de las cuales la
mayor es la Ciudad de Roatan, cabecera de uno los municipios de la isla en la cual se
pueden encontrar todos los insumos necesarios para la implementacion del protocolo de
intervencion sin necesidad de salir de la isla. Por otra parte, Cayos Cochinos fue elegida
como la localidad remota modelo debido a que se ubica a aproximadamente 40 kilbmetros
de La Ceiba, la ciudad mas cercana donde se pueden obtener todos los insumos necesarios
para la implementacion del protocolo de intervencion.

México

Akumal fue seleccionada como una de las localidades modelo cercanas (de tipo
“continental”) debido a su cercania a las poblaciones de Akumal, Tulum y Playa de Carmen.
Ciudades donde se pueden obtener todos los insumos necesarios para la intervencion.
Cozumel fue la segunda localidad cercana (de tipo “insular”) y es una isla en donde se
pueden conseguir todos los insumos necesarios para la intervencion. Debido a su caracter
insular, los costos de algunos de los insumos son un poco mas elevados que en Akumal
por lo que ilustra un nivel de costos ligeramente diferente. Por otra parte, también se
selecciond6 Banco Chinchorro como localidad remota debido a que se ubica a
aproximadamente 42 kilbmetros de la poblacion mas cercana, Mahahual desde donde se
deben de transportar via maritima todos los insumos necesarios para la intervencion,

muchos de ellos provenientes vias terrestre, de la Ciudad de Chetumal.
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DEFINICIONES DE ACCIONES Y ESCENARIOS DE INTERVENCION

Definicion de las Acciones de Intervencion

Primeramente, se definieron las actividades de reparacién de dafos tomando como
referencia las acciones descritas en el “Protocolo de alerta temprana y respuesta inmediata
al impacto de los ciclones tropicales en los arrecifes del Parque Nacional Arrecife de Puerto
Morelos™. Las acciones de intervencion descritas en este protocolo fueron robustecidas
mediante consultas con expertos representantes del sector gubernamental, académico y de
la sociedad civil de los cuatro paises (ver lista de entrevistados en el Anexo |). Estas
consultas fueron llevadas a cabo mediante entrevistas personalizadas en cada localidad o
via telefénica o Skype, asi como mediante la elaboracidn de cuestionarios especificamente
disefiados para este estudio (ver Anexo Il). La lista de expertos consultados se proporciona
al final de este documento por sector, institucién y pais. Asimismo, se realizé6 una
investigacion bibliografica de los protocolos existentes o estudios enfocados a la
restauracion ecolégica y fisica de arrecifes que tomen en cuenta tanto la etapa de respuesta
primaria como secundaria y con consideracion a la rehabilitacion de los servicios
ecosistémicos. Finalmente se llevo a cabo una revisidon exhaustiva de los webinars
publicados en sitio web del consorcio “Reef Resilience™ enfocados a la restauracion de
arrecifes preparados por diversos expertos en el tema a nivel internacional. Finalmente,
todas las acciones de reparacion de dafnos fueron discutidas con Claudia Ruiz, directora de
la Iniciativa de Restauracion de Arrecifes de MAR Fund y Fernando Secaira, lider del
Programa de Riesgo y Resiliencia Costera en la Peninsula de Yucatan de The Nature

Conservancy. Las Fases del Protocolo de Puerto Morelos se enlistan en la Figura 1:

2 Zepeda-Centeno C., Nava-Martinez G., Garcia-Salgado MA. 2018. Protocolo de alerta temprana y respuesta inmediata al impacto de
los ciclones tropicales en los arrecifes del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos: Acciones para mitigar el impacto de los ciclones

tropicales en los arrecifes coralinos. The Nature Conservancy. 82 p.

3 http://lwww.reefresilience.org/category/webinars/
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Previo al Huracan

PREPARACION Y PLANEACION ACCIONES PREVIAS

Capacitacion de brigadistas, elaboracion del
mapa de vulnerabilidad del sitio, adquisiciény

ALERTA TEMPRANA almacenaje de material y equipo necesario para
reparacion de dafno

Después del Huracan (Protocolo de Reparacion de Daiios)

EVALUACION RAPIDA DEL DANO

1 a5 dias después del huracan

RESPUESTA PRIMARIA —— 6 a 30 dias después del huracan

RESPUESTA SECUNDARIA —— Después de 30 dias del huracan

Figura 1. Resumen de Fases de Intervencion del Protocolo de Puerto Morelos

Cabe mencionar que las Fases 1y 2 no forman parte de la cobertura del seguro paramétrico
por lo que unicamente las Fases 3 a 5 son relevantes al presente estudio y fueron
incorporadas a la denominada Fase de Respuesta Inmediata la cual se enfoca
principalmente a la reparacién de dafios ocasionados por el huracan poniendo énfasis en
las intervenciones prioritarias para la mitigaciéon de los impactos ocasionados por el
huracan. Adicionalmente, se agregd la denominada Fase de Respuesta a Mediano Plazo
con el fin de tomar en cuenta una posible fase de restauracion ecoldgica la cual incluye las

siguientes acciones:

© Instalacidn de viveros de coral ex situ para la implementacién de técnicas de micro
fragmentacién de corales masivos durante un plazo de hasta 3, 4 o 5 afos.
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© Despliegue en medio marino de las colonias desarrolladas por medio de técnicas de
micro fragmentacion.

© Implementacion de técnicas de reproduccion sexual en viveros ex situ de corales
durante un plazo de 3, 4 o 5 aios.

© Despliegue en medio marino de las colonias generadas por medio de técnicas de
reproduccion sexual.

© Monitoreo y mantenimiento de corales fijados en la respuesta a mediano plazo.

© Evaluacion de la aplicacion del protocolo.

Esta Fase contempla la adquisicion de material y equipo (costos fijos) para la
implementacién de viveros de coral ex situ de bajo costo* (para técnicas de micro
fragmentacion y reproduccién sexual) en localidades cercanas y remotas, asi como los
costos operativos durante un periodo de 3, 4 y 5 afos segun el escenario de restauracion
seleccionado (ver Tabla IIC). La meta de esta intervencion es el contribuir a la regeneracion
a mediano y largo plazo de la diversidad bioldgica y genética del arrecife y promover la

recuperacion de la estructura arrecifal.

Con el fin de robustecer las acciones propuestas en el Protocolo de Puerto Morelos y
seleccionar aquellas que deben formar parte de la Fase de Respuesta a Mediano Plazo se
pidio a los expertos y actores relevantes el revisar y priorizar una corta lista de acciones de
intervencion (ver Anexo Il) de acuerdo a la relevancia de cada una de ellas en el protocolo
general de intervencion que incluye la Respuesta Inmediata, Primaria, Secundaria y a
Mediano Plazo. Los resultados de esta consulta fueron jerarquizados de acuerdo al
porcentaje acumulado de todas las encuestas para las cinco siguientes categorias: 1) Muy
Poco Importante, 2) Poco Importante, 3) Medianamente Importante, 4) Importante y 5) Muy

Importante. Estos se ilustran en la siguiente Figura 2.

4 Comunicacién personal de la Dra. Anastazia Banaszak, profesora-investigadora de la Universidad Nacional Auténoma
de México (UNAM) en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia, Unidad Académica de Sistemas Arrecifales de
Puerto Morelos.
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Prioridad Alta

Fijacion de corales

Mantenimiento de viverosy arrecife
Monitoreo de corales en arrecife y viveros
Evaluacion de arrecife en general
Instalacion de viveros

Restauracion con corales de zonas viables

Implementacion de microfragmentacion
Atencion de pastizales marinos

Restauracion con reproduccion sexual

Rescate y fijacion de esponjas
Despliegue de arrecifes artificiales
Rescate y fijacion de octocorales

Batimetria y perfiles de playa
Prioridad Baja

0 20 40 60 80 100

Bl Muy mportante

Bl mportante

B Medianamente Importante
Poco Importante
Muy Poco Importante

Porcentaje

Figura 2. Priorizacion de algunas actividades de intervencion sugeridas por los expertos consultados

Cabe mencionar que las cuatro acciones de menor prioridad (ubicadas dentro del marco
rojo de la Figura 2) no fueron consideradas como parte del Protocolo Integral de

Intervencion y por lo tanto sus costos no forman parte del presente estudio econémico.

Descripcion de las Acciones de Intervencion
En esta seccion describimos brevemente las acciones que son consideradas para cada
etapa del Protocolo Integral de Intervencidon y cuyos costos son estimados en el presente

estudio (ver Tablas lla, Ilb,y lic).
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Tabla lla. Acciones de Intervencion: Evaluacion Rapida del Dafio y Respuesta Primaria

RESPUESTA INMEDIATA

|
EVALUACION RAPIDA DEL DANO

Evaluacion Rapida del Dano Mediante Drone

Se toman videos a mediana resolucién con el fin de elaborar fotomosaicos que permitan la zonificaciéon de danos

Evaluacion Rapida Mediante Arrastres Tipo Manta

Se realizan recorridos tipo Manta con camara subacuatica y pizarra para tomar notas y video con el fin de detallar los niveles de impacto
obtener informacion para realizar un diagnéstico preliminar ambiental y proponer escenarios de intervencion
T

RESPUESTA PRIMARIA

Limpieza y Remocién de Escombros

Se remueve la arena depositada sobre el macizo arrecifal (sobre corales vivos y esqueleto), es llevada hacia el arenal excluyendo la zona
de pastizales marinos. Se remueven o estabilizan los escombros presentes en el macizo arrecifal para evitar la propagacion del daiio

Recolocacion y Fijacién de Corales Fragmentados

Se acopian cuidadosamente las colonias de coral fragmentadas o desprendidas para ser fijadas nuevamente en el macizo arrecifal
se priorizan las colonias de mayor tamaio y con mejor estado de salud cuya con buenas posibilidades de supervivencia

Estabilizacion de Fragmentos Vivos Adicionales

Se acopian y resguardan cuidadosamente el resto de colonias de coral fragmentadas o desprendidas de menor tamaiio las cuales son
viables para ser instaladas en los viveros in situ durante la Respuesta Secundaria
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Tabla lib. Acciones de Intervencion: Respuesta Secundaria y Cierre de Respuesta Inmediata

RESPUESTA SECUNDARIA

Reparacion de Fracturas Estructurales

Se atienden los dafos estructurales de las colonias coralinas vivas pero afectadas estructuralmente. Mediante la aplicacion de cementante
y resina epoxica se resanan fracturas con el fin de intentar prevenir que estas se hagan mayores o que la colonia termine por quebrarse

Instalacion de Viveros de Coral in situ

En el arenal aledaio al macizo arrecifal se instalan viveros del tipo "tendedero™ mediante anclajes de bajo impacto y sogas suspendidas a
cierta distancia del fondo marino mediante el uso de boyas que flotan a media agua

Colecta e Instalacion de Fragmentos Adicionales en Viveros de Coral in situ

Una vez desplegados los viveros in situ se procede a colectar los fragmentos coralinos de menor tamafo previamente rescatados y
acopiados pero no fijados durante la Respuesta Primaria, los cuales son montados en los viveros con el uso de cintillas plasticas

Monitoreo y Mantenimiento de Corales Fijados

Se realiza una evaluacion perioédica del estado de salud de las colonias fijadas en el arrecife y en los viveros y de ser necesario se
proporciona mantenimiento (re-fijacion de corales, remocién de arena y algas, etc.). También se realizan evaluaciones rapidas del estado
general del arrecife

Atencion a Pastizales

Se realizan recorridos en la zona de pastizales para remover la arena depositada por el huracan sobre los mismos. Los pastos que hayan
sido arrancados del fondo marino y que aiin mantengan sus rizomas y raices se vuelven a enterrar en la arena en sitios apropiados

CIERRE DE RESPUESTA INMEDIATA

Evaluacién de la Aplicacién del Protocolo

Con base en la informacion obtenida de los monitoreos y campaias de mantenimiento realizadas se establece un anélisis cientifico para evaluar
el nivel de éxito de las acciones de intervencion realizadas durante las fases de Respuesta Primaria y Secundaria

Evaluacion del Daino Remanente

Se realiza una evaluacion subacuatica de todo el poligono asegurado para determinar de manera cuantitativa y cualitativa el nivel de
dano remanente y realizar una zonificacion de areas prioritarias para llevar a cabo tareas de restauracién coralina

Elaboracién de Plan de Restauracion para Mediano Plazo

Con base en las dos evaluaciones previas se elabora una estrategia para la restauracion de la comunidad coralina a mediano plazo
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Tabla lic. Acciones de Intervencion: Respuesta Secundaria y Cierre de Respuesta Inmediata

RESTAURACION A MEDIANO PLAZO

Instalacion de Viveros de Coral ex situ para Técnicas de Microfragmentacion (5 afos)

En cada ano del escenario de la restauracion seleccionado se instalan estanques moéviles (tinacos o cisternas compactas) que se entierran

en la arena con el fin de amortiguar los cambios de un sistema de bombeo compacto permite la recirculacion del agua de mar para mantener
el intercambio de agua. Los microfragmentos de coral son producidos mediante una sierra con hoja de diamante portatil para ser introducidos
al vivero hasta su crecimiento. Se contemplan tres escenarios de restauracion de acuerdo al nimero de aios de operacion del vivero:

1) Minimo: 3 afios, 2) Intermedio: 4 afios v 3) Optimo: 5 afios. Se contemplan alrededor de 1500 microfraamentos de 1 cm? cada mes
y se anticipa un crecimiento de alrededor de 4 cm? por aiio por colonia

Despliegue en Medio Marino de Colonias Desarrolladas por Medio de Técnicas de Microfragmentacion

Las colonias desarrolladas en los viveros ex situ son trasladadas al medio marino para ser fijadas sobre el macizo arrecifal. 2 campainas de

trabajo de campo al afio

Implementacion de Técnicas de Reproducciéon Sexual en Viveros ex situ de Corales (5 afos)

En cada aio del escenario de la restauracion seleccionado se instalan estanques méviles (tinacos o cisternas compactas) que se entierran

en la arena con el fin de amortiguar los cambios de un sistema de bombeo compacto permite la recirculacion del agua de mar para mantener

el intercambio de agua. Las larvas de coral se asientan en substratos adecuados dentro de los viveros para ser posteriormente ser introducidos
en el medio ambiente marino. Se contemplan tres escenarios de restauracion de acuerdo al nimero de ainos de operacion del vivero:

1) Minimo: 3 aiios, 2) Intermedio: 4 afos y 3) Optimo: 5 afios. Se contempla el uso de alrededor de 1000 substratos de 5 cm? para el asentamiento

larval

Despliegue en Medio Marino de Colonias Generadas por Medio de Técnicas de Reproducciéon Sexual

Las colonias desarrolladas en los viveros ex situ son trasladadas al medio marino para ser fijadas sobre el macizo arrecifal. Se contemplan dos
periodos de desove al aiio con tres campaias de trabajo de campo por desove: 1) Acondicionamiento de substratos, 2) retiro de substratos del
medio marino para su limpieza en el laboratorio y 3) reintroduccion de los substratos con larvas asentadas en el medio marino

Monitoreo y Mantenimiento de Corales Fijados en la Respuesta a Mediano Plazo

Se realizan dos campaiias de campo anuales para realizar la evaluacién del estado de salud de las colonias introducidas al medio ambiente marino
derivadas de las técnicas de microfragmentacion y reproduccion sexual

Evaluacion de la Aplicacion del Protocolo

Con base en la informacion obtenida de los monitoreos y campaias de mantenimiento realizadas se establece un andlisis cientifico cada dos
anos para evaluar el nivel de éxito de las acciones de intervencion realizadas durante las fases de Respuesta a Mediano Plazo




Categorizacion de Dafos

Una vez definidas las acciones de cada etapa, se procedié a determinar el dafo arrecifal
con base en dos descriptores cuantitativos los cuales reflejan el nivel de afectacién a la
comunidad coralina arrecifal. El Descriptor A representa el porcentaje de corales vivos
desprendidos, volteados y/o sepultadas bajo la arena y escombros mientras que el
Descriptor B representa el nivel de afectacidon de la estructura coralina (fracturas
estructurales) de colonias vivas o parcialmente vivas. Con base en estos descriptores se
definieron, con ayuda de los expertos consultados, tres niveles de afectacion: moderado,
intermedio y severo, en unidades porcentuales para cada descriptor. Las categorias

seleccionadas fueron las siguientes:

Tabla lll.
CATEGORIA DE AFECTACION RANGO
MODERADO Porcentaje
Descriptor A 5-10
Descriptor B 0-5
INTERMEDIO Porcentaje
Descriptor A 10-40
Descriptor B 5-10
SEVERO Porcentaje

Descriptor A

Descriptor B

Escenarios de Intervencion

Una vez establecidos los niveles de afectacion se procedié a determinar, con ayuda de los
expertos consultados, tres escenarios de intervencion: minimo, intermedio y 6ptimo para
determinar los niveles y costos de reparacion de dafios en cada localidad dependiendo del
nivel de afectacion arrecifal y del escenario de intervencion seleccionado en cada caso. Los

escenarios de intervenciéon en unidades porcentuales fueron los siguientes:
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Tabla IV.

ESCENARIO DE INTERVENCION PORCENTAJE
MINiMO 20
INTERMEDIO 40
OPTIMO 60

MARCO LOGICO

Los costos fueron determinados para cada localidad por concepto y por actividad mediante
visitas a cada localidad y/o contacto directo con personas residentes de la localidad. A
medida de lo posible, se intentd consultar personas con experiencia en la realizacion de
actividades subacuaticas (restauracion, despliegue de viveros, etc.) en cada localidad. Se
visitaron las siguientes localidades: Cozumel, Akumal, Chetumal y Mahahual (México),
Ciudad de Belice y Caye Caulker (Belice), Puerto Barrios (Guatemala) y Roatan (Honduras).
La informacion econdmica de todos los insumos necesarios para la implementacion de la
intervencion fue capturada en una base de datos que sirvid para construir una hoja
electronica para cada localidad con los costos desglosados para cada fase, actividad y
concepto. Los costos estimados fueron recabados en el transcurso de seis meses y
representan un promedio del rango de costos estimados durante las visitas realizadas a las
localidades y consultas con actores relevantes en cada localidad. Para todas las
localidades, se estima una incertidumbre de aproximadamente £ 5% en los costos totales

estimados.

Funcion de Costos

Con el fin de poder flexibilizar el uso de la base de datos, la estimacion de costos se planted
de acuerdo a una funcion de costos formulada en términos de: i) parametros arrecifales:

caracteristicas superficiales de cada poligono arrecifal en cada localidad, ii) parametros de
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danos: nivel de afectacion ocasionado por el huracan vy iii) parametros de intervencion:

nivel de reparacion de dafnos. Estos se enlistan a continuacion.

Tabla V. Parametros de la Funcion de Costos

PARAMETROS

Parametros Arrecifales

Superficie del Poligono Asegurado
Superficie de Cobertura de Coral Vivo

Superficie de Pastos Marinos Adyacente al Arrecife

Parametros de Danos

Superficie de Corales Vivos Afectados (Descriptor A)

Superficie de Estructura Coralina Afectada (Descriptor B)

Parametros de Intervencion

Escenario de Intervencion
Nivel de Restauraciéon Mediante Técnicas de Microfragmentacién *

Nivel de Restauracion Mediante Técnicas de Reproduccion Sexual *

Ademas de los parametros anteriormente mencionados, la funcion de costos incluye gastos
especificos para cada localidad, actividad y nivel de intervencién (gastos de operacion,
costo de reuniones, costos de elaboracion de reportes, etc.) los cuales no dependen de la
categoria del daino ni del escenario de intervencion, por lo que son considerados como
costos fijos que varian unicamente en funcién de la localidad y el pais. Los parametros
anteriormente mencionados y los costos fijos de cada actividad determinaran el costo diario

de cada actividad (de acuerdo a unidades de esfuerzo predeterminadas) los cuales deberan

* Estas actividades forman parte de la fase de Respuesta a Mediano Plazo e implican actividades que se desarrollaran durante 3,4y 5

afios dependiendo el escenario de intervencién seleccionado (Minimo, Intermedio y Optimo).

20



de ser multiplicados por el numero de dias necesarios para alcanzar el escenario de

intervencién seleccionado (minimo, intermedio, 6ptimo). La funcidén general de costos es la

siguiente:

Cr=(Cri + Crp + Crs *+ Crup)* Ninterv

Donde:

n

CRI = Z((dim . Cl.m) + Cﬁm)
i
n

Crp = z((di’”' - Cyrr) + Cpire )
i

n
CRS = Z((ditzs . Cl.RS) + CﬁRs)
i

n

CRMP = z((diRMP . CiRMP) + CﬁRMP)

L

Ninterv = Nijvel de intervencion o de Restauracion (porcentaje)

El resto de las variables se identifican a continuacion:
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NOMENCLATURA

Costo Total de Reparacion de Dafios

Tabla VI. Lista de Variables de la Funciéon de Costos

Costos de la Respuesta Inmediata
Costos de la Respuesta Primaria
Costos de la Respuesta Secundaria

Costos de la Respuesta a Mediano Plazo
Dias de intervencion para la actividad "i" de la Respuesta Inmediata

"i "

Dias de intervencion para la actividad "/" de la Respuesta Primaria

Dias de intervencion para la actividad "i" de la Respuesta Secundaria

"i "

Dias de intervencion para la actividad "i" de la Respuesta a Mediano Plazo

Costo total diario para la actividad "i" de la Respuesta Inmediata

ul' "

Costo total diario para la actividad "i" de la Respuesta Primaria

Costo total diario para la actividad "i" de la Respuesta Secundaria

ul' "

Costo total diario para la actividad "/" de la Respuesta a Mediano Plazo

Costo fijo total relacionado a la actividad "i" de la Respuesta Inmediata

"i "

Costo fijo total relacionado a la actividad "i" de la Respuesta Primaria
Costo fijo total relacionado a la actividad "i" de la Respuesta Secundaria

Costo fijo total relacionado a la actividad "/" de la Respuesta a Mediano Plazo

Numero de Actividades en cada Respuesta: Inmediata, Primaria, Secundaria o a Mediano Plazo

Para determinar el tiempo necesario para completar cada intervencion (numero de dias de
intervencion para cada actividad), se requiere definir las unidades de esfuerzo de
intervencion (numero de brigadistas, embarcaciones y horas diarias de trabajo) con el fin

de poder determinar la superficie maxima que puede ser intervenida diariamente por unidad

de esfuerzo, estas se definen a continuacion.
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Unidades de Esfuerzo de Intervencion

Para todas las localidades, se definio el tipo y numero de unidades de esfuerzo de
intervencion especificas para cada actividad. Esto nos permitio estimar, para cada
actividad, la superficie maxima que puede ser atendida diariamente por el total de brigadas
de intervencién lo que a su vez nos permitié determinar el numero de dias necesario para
la realizacion de cada actividad de acuerdo al nivel de afectacién ocasionado por el huracan
y al escenario de intervencion seleccionado. El tipo y numero de brigadas de intervencion

para cada actividad del protocolo fueron las siguientes:

Tabla VII.

UNIDADES DE ESFUERZOS DE INTERVENCION DIARIA
Actividad de Campo Tipo de Brigadas | Numero de Brigadas
Evaluacién Rapida Mediante Arrastres Tipo Manta A 3
Limpieza y Remocién de Escombros B 3
Recolocacion y Fijacion de Corales Fragmentados (o3 3
Estabilizacion de Fragmentos Vivos Adicionales B 3
Reparacion de Fracturas Estructurales (o3 3
Instalacion de Viveros de Coral in situ D 3
Colecta e Instalacion de Fragmentos Adicionales D 3
en Viveros de Coral in situ
Monitoreo y Mantenimiento de Corales Fijados D 3
en Arrecife y Viveros in situ
Atencion a Pastizales D 3
Evaluacién del Daflo Remanente E 3
Despliegue en Medio Marino de Colonias Desarrolladas D 1
por Medio de Técnicas de Microfragmentacion
Despliegue en Medio Marino de Colonias Generadas D 1
por Medio de Técnicas de Reproduccion Sexual
Monitoreo y Mantenimiento de Corales Fijados D 3

en la Respuesta a Mediano Plazo

Brigada A = 1 Lancha, 1 coordinador, 4 snorkelers

Brigada B = 1 Lancha, 1 coordinador, 4 buzos, 2 snorkelers y 3 buceos diarios con por buzo
Brigada C = 1 Lancha, 1 coordinador, 4 buzos, 4 snorkelers y 3 buceos diarios con por buzo
Brigada D = 1 Lancha, 1 coordinador, 4 buzos y 3 buceos diarios con por buzo

Brigada E = 1 Lancha, 4 buzos y 3 buceos diarios con por buzo
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Con base en consultas con expertos en los cuatro paises y en nuestra propia experiencia
de trabajo en campo, se pudo estimar para cada actividad la superficie maxima de
intervencion (S™x). Por otra parte, el numero de dias de intervencion necesario para
completar cada actividad (d;) se determiné dividiendo la superficie afectada en cada caso
(S?), superficie de corales desprendidos, superficie de estructura arrecifal dafiada,

superficie de pastizales marinos afectados, etc.; entre Smax,

Cabe mencionar que en los casos de Banco Chinchorro y Cayos Cochino se consideraron
embarcaciones adicionales para el transporte diario de tanques de buceo desde la
poblacién continental mas cercana (Mahahual y La Ceiba, respectivamente) donde se
localiza el compresor necesario para su llenado. Asimismo, en el caso de las actividades
que requieren el uso de cementante (“Recolocacion y Fijacion de Corales Fragmentados”y
“Reparacion de Fracturas Estructurales”) se consideraron embarcaciones adicionales para
el transporte de este insumo a cada una de estas localidades. El caso del atolén Turneffe
es diferente debido a que se trata de una localidad donde la practica del buceo recreativo
es bastante popular por lo que el suministro de tanques de buceo puede ser abastecido
directamente en esa localidad. No obstante, el cementante debe de ser provisto desde
Ciudad de Belice por lo que, para las actividades mencionadas anteriormente, se
consideraron embarcaciones adicionales para Turneffe. Ademas, para las tres localidades
remotas, se consideré combustible adicional con el fin de garantizar el transporte de

tanques y/o cementante para todas las actividades que requieran de estos insumos.

Proyecciones de Costos

Todos los costos de reparacion de danos de cada etapa del protocolo fueron estimados a
5 afos tomando en cuenta las proyecciones inflacionarias de cada pais de acuerdo al indice
de precios al consumidor (IPC). Estos datos se obtuvieron de la base de datos del Fondo

Monetario Internacional (FMI).®

6 https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/
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RESULTADOS

GENERALIDADES COMUNES A TODAS LAS LOCALIDADES

Para la determinacion de los costos de todas las localidades se eligi6 como modelo una
superficie de poligono asegurado de 100 hectareas. Esta superficie incluye el macizo
arrecifal compuesto de coral vivo y muerto asi como un entorno ambiental adyacente el cual
incluye una zona de fondo arenoso y un area de praderas de pastizales marinos. Para todas
las localidades, se asumié que, de la superficie total del poligono asegurado, el macizo
arrecifal constituye el 25% mientras que los pastizales marinos constituyen el 10%. Por otra
parte, para cada localidad se utilizo la cobertura de coral listada en el Reporte del Arrecife
Mesoamericano mas reciente publicado por la HRI.” En todos los casos se contempla llevar
a cabo la intervencion para atender al descriptor de dafo A (corales vivos desprendidos,
volteados y/o sepultadas bajo la arena y escombros) tanto durante la Fase de Respuesta
Primaria como durante la Respuesta Secundaria. Para la actividad de intervencion
correspondiente la cual se denomina: “Recolocacién y Fijacion de Corales Fragmentados”,
se selecciond un nivel de intervenciéon del 97% durante la Respuesta Primaria y un 3%
durante la Respuesta Secundaria, etapa durante la cual se instalaran los viveros in situ para
la estabilizacion de la pedaceria de coral vivo no fijado durante la Respuesta Primaria. Los
porcentajes de todos los parametros arrecifales pueden ser modificados a voluntad por el
usuario de la hoja de calculo de acuerdo a las caracteristicas especificas de cada localidad.
A continuacion, se proporcionan los costos para todas las localidades. Todos los costos de
intervencién para todas las localidades y para cada etapa del protocolo proyectadas a 2, 3,
4 y 5 anos se presentan en el ANEXO IIl. Todos los costos fueron calculados de acuerdo a

los parametros arrecifales siguientes

7 Reporte del Arrecife Mesoamericano. Evaluacion de la Salud del Ecosistema. Healthy Reefs Initiative, 2018.
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Tabla VIII.

HRI:  Datos obtenidos del Reporte del Arrecife Mesoamericano mas reciente publicado por la Healthy Reefs
Initiative para cada localidad

DDA: Descriptor de Dafio A
DDB: Descriptor de Dafio B

Se asume que el macizo arrecifal con coral vivo y muerto constituye el 25% del area del poligono
asegurado

** Se asume que las praderas de pastos marinos constituyen el 10% del area del poligono asegurado
Superficie del Poligono Asegurado 1,000,000
Superficie Coralina dentro del Poligono Asegurado * 250,000
Porcentaje de Cobertura de Coral Vivo HRI
Porcentaje de Cobertura de Coral Vivo Desprendido DDA

Porcentaje de Coral Vivo Desprendido a ser Fijado en la Respuesta Primaria 97

Porcentaje de Coral Vivo Desprendido a Ser Fijado en la Respuesta Secundaria en Viveros 3

Porcentaje de Estructura Coralina Viva Danada DDB

Superficie de Pastos Marinos ** 100,000

Porcentaje de la Superficie Afectada de Pastos Marinos *** 50

Se asume un 50% de afectacioén a las praderas de pastos marinos como consecuencia del impacto del
huracan

AKUMAL

Consideraciones Particulares

Akumal es una pequefa poblaciéon de 1,300 habitantes localidad ubicada en la parte
continental del estado de Quintana Roo, cercana a asentamientos humanos importantes
tales como la Ciudad de Akumal, Tulum y Playa del Carmen. Todos los insumos necesarios
para implementar el protocolo de intervencidon se pueden encontrar en cualquiera de estas
poblaciones. Akumal registra una elevada actividad turistica por lo que existen numerosos

prestadores de servicios turisticos a los cuales se pueden rentar las embarcaciones
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necesarias para la intervencion. En esta localidad se pueden contratar los servicios de

buzos certificados que laboran en las tiendas de buceo y/o cooperativas pesqueras.

Costos de Reparacion de Dainos
En la Tabla IX se enlistan los costos en dolares americanos calculados para cada etapa y

escenario de intervencion de acuerdo al nivel de dafno.

Tabla IX. Costos
COZUMEL

Consideraciones Particulares

Cozumel es una localidad insular en el estado de Quintana Roo. La isla tiene una elevada
actividad turistica y cuenta con una poblacion de 80,00 habitantes (San Miguel de Cozumel)
donde se pueden encontrar todos los insumos necesarios para la implementacion del
protocolo de intervencion. Las embarcaciones pueden ser rentadas directamente a

prestadores de servicios turisticos locales que se dedican a actividades como el buceo,

AKUMAL - 5 - 4 i 4
12% COBERTURA CORALINA A (20 % DIA (40 % p A (60 %
DE DANO A DAD usD usD usD
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,284 8,284 8,284
RESPUESTA PRIMARIA 20,555 41,110 61,665
MODERADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 77,101 132,398 187,695
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 123,226 220,996 318,766
TOTAL 229,166 402,788 576,410

EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,284 8,284 8,284

RESPUESTA PRIMARIA 66,119 132,238 198,356

INTERMEDIO RESPUESTA SECUNDARIAY CIERRE 195,432 369,059 542,686

RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 123,226 220,996 318,766

TOTAL 93,060 0 6 068,09

EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,284 8,284 8,284

RESPUESTA PRIMARIA 96,756 193,513 290,269

ELEVADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 281,548 541,292 801,036

RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 123,226 220,996 318,766

TOTAL 09,814 964,084
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snorkel o pesca deportiva. En esta localidad se pueden contratar los servicios de buzos

certificados que laboran en las numerosas tiendas de buceo existentes en la isla.

Costos de Reparacion de Daios
En la Tabla X se enlistan los costos en ddlares americanos calculados para cada etapa y

escenario de intervencion de acuerdo al nivel de dano.

Tabla X. Costos
BANCO CHINCHORRO

Consideraciones Particulares

Banco Chinchorro es un atoldn localizado en el sur del estado mexicano de Quintana Roo
a aproximadamente 40 km del asentamiento humano mas cercano: Mahahual donde se
ubica un compressor de aire para el llenado de tanques. En Mahahual existe una comunidad
de pescadores y operadores turisticos que puede rentar sus embarcaciones y ofrecer sus

servicios de buceo para formar parte de las brigadas de intervencién. Algunos insumos

COZUMEL IN'!'ERVENCION INTERVENCION IN'I:ERVENCI()N
20% COBERTURA CORALINA MiNIMA (20 %) MEDIA (40 %) MAXIMA (60 %)
NIVEL DE DANO ACTIVIDAD usD usD usD
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,800 8,800 8,800
RESPUESTA PRIMARIA 34,032 68,064 102,096
MODERADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 118,449 215,094 311,739
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 124,869 224,282 323,695
TOTAL 286,150 516,240 746,330
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,800 8,800 8,800
RESPUESTA PRIMARIA 117,671 235,343 353,014
INTERMEDIO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 340,565 659,326 978,087
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 124,869 224,282 323,695
TOTAL 91,906
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,800 8,800 8,800
RESPUESTA PRIMARIA 172,856 345,712 518,569
ELEVADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 501,272 980,739 1,460,206
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 124,869 224,282 323,695
TOTAL 807,79 : 0
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necesarios para la intervencion (cementante, material para viveros, etc.) no estan
disponibles en Mahahual por lo que deben de ser transportados via terrestre desde la
Ciudad de Chetumal ubicada a 140 km.

Costos de Reparacion de Daios
En la Tabla Xl se enlistan los costos en dolares americanos calculados para cada etapa y

escenario de intervencién de acuerdo al nivel de dafno.

Tabla Xl. Costos
HOL-CHAN

Consideraciones Particulares

La Reserva Marina de Hol-Chan se localiza en cercania a la ciudad de San Pedro ubicada
en la parte sur del Cayo Ambergris con una poblacion de 12,000 habitantes. En San Pedro
existen numerosos operadores turisticos y varias comunidades de pescadores que pueden

rentar sus embarcaciones y ofrecer sus servicios de buceo para formar parte de las brigadas

BANCO CHINCHORRO R o R 6 R 6
10% COBERTURA CORALINA A (20 % DIA (40 % ; A (60 %
DE DANO A DAD usD usD usD

EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,518 8,518 8,518
RESPUESTA PRIMARIA 22,878 45,757 68,635

MODERADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 76,201 130,597 184,993
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 127,508 229,561 331,614
TOTAL 235,106 414,433 593,760
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,518 8,518 8,518
RESPUESTA PRIMARIA 70,477 140,953 211,430

INTERMEDIO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 196,138 370,472 544,805
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 127,508 229,561 331,614
TOTAL 402,64 49,504 096,36
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,518 8,518 8,518
RESPUESTA PRIMARIA 102,209 204,417 306,626

ELEVADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 282,821 543,838 804,855
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 127,508 229,561 331,614
TOTAL 0
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de intervencion. Todos los insumos necesarios para la intervencion en Hol-Chan pueden

conseguirse en San Pedro.

Costos de Reparacion de Daios
En la Tabla XlI se enlistan los costos en dolares americanos calculados para cada etapa y

escenario de intervencion de acuerdo al nivel de dano.

TABLA XIl. Costos
ATOLON TURNEFFE

Consideraciones Particulares

La Reserva Marina de Atolon Turneffe se localiza a a proximadamente 40 km de Ciudad de
Belice la cual cuenta con mas de 60,000 habitantes. En Turneffe existen algunos
operadores turisticos y comunidades de pescadores que pueden rentar sus embarcaciones

y ofrecer sus servicios de buceo para formar parte de las brigadas de intervencion. Tanto

HOL-CHAN = 5 - 5 - 5
6% COBERTURA CORALINA A (20 % INCIRA A A (60 %
DE DANO A DAD usD usD usD
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 12,750 12,750 12,750
RESPUESTA PRIMARIA 19,555 39,110 58,664
MODERADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 79,370 132,159 184,948
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 154,329 279,675 405,021
TOTAL 266,005 463,695 661,384
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 12,750 12,750 12,750
RESPUESTA PRIMARIA 54,002 108,003 162,005
INTERMEDIO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 168,892 311,203 453,513
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 154,329 279,675 405,021
TOTAL 89,9 6 033,290
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 12,750 12,750 12,750
RESPUESTA PRIMARIA 77,758 155,516 233,274
ELEVADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 234,432 442,282 650,132
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 154,329 279,675 405,021
TOTAL 479,269 890,224 !

el abastecimiento del aire comprimido para los tanques de buceo como el combustible para

30



las embarcaciones se puede conseguir en alguno de los resorts de buceo existentes en
Turneffe, sin embargo, otros insumos como el cementante y el material para los viveros

debe de ser adquirido en la Ciudad de Belice y transportado hasta Turneffe via maritima.

Costos de Reparacion de Daios
En la Tabla XllI se enlistan los costos en ddlares americanos calculados para cada etapa y

escenario de intervencion de acuerdo al nivel de dano.

TABLA XIlll. Costos
PUNTA DE MANABIQUE

Consideraciones Particulares

El arrecife seleccionado en Guatemala se localiza cerca de la comunidad pesquera El
Quetzalito ubicado en la Reserva Natural Protegida Punta de Manabique. La poblacién mas
cercana es Puerto Barrios la cual se localiza a aproximadamente 40 Km. La comunidad de
pescadores de El Quetzalito cuenta con embarcaciones que pueden ser rentadas mientras

que los pescadores pueden ser contratados para formar parte de las brigadas de

ATOLON TURNEFFE . 5 : 5 : 6
7% COBERTURA CORALINA A 0 % DIA (40 % A A (60 %
DE DANO A DAD usbD usbD usbD

EVALUACION RAPIDA DEL DANO 16,664 16,664 16,664
RESPUESTA PRIMARIA 29,758 59,517 89,275

MODERADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 87,816 147,363 206,911
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 171,336 307,585 443,833
TOTAL 305,575 531,129 756,683

EVALUACION RAPIDA DEL DANO 16,664 16,664 16,664

RESPUESTA PRIMARIA 86,603 173,206 259,809

INTERMEDIO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 213,289 398,310 583,331

RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 171,336 307,585 443,833

TOTAL 487,89 895,76 03,6

EVALUACION RAPIDA DEL DANO 16,664 16,664 16,664

RESPUESTA PRIMARIA 123,385 246,770 370,155

ELEVADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 305,181 582,093 859,006

RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 171,336 307,585 443,833

TOTAL
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intervencion. El abastecimiento del aire comprimido para los tanques de buceo se puede
garantizar en El Quetzalito, sin embargo, todos los demas insumos deberan de ser

obtenidos en Puerto Barrios y transportados via terrestre hasta El Quetzalito.

Costos de Reparacion de Daios
En la Tabla XIV se enlistan los costos en ddlares americanos calculados para cada etapa

y escenario de intervencion de acuerdo al nivel de dafo.

TABLA XIV. Costos
ROATAN

Consideraciones Particulares

La isla de Roatan cuenta con una actividad turistica elevada y una industria de buceo
recreacional consolidada. A pesar de su insularidad, Roatan cuenta con varias poblaciones
en donde se puede garantizar el abastacimiento de todos los insumos necesarios para la
intervencién. Los buzos necesarios para las brigadas de intervencion pueden provenir de

alguna de las numerosas tiendas de buceo u organizaciones no gubernamentales

PUNTA DE MANABIQUE R . R 6 R o
5% COBERTURA CORALINA A (20 % DIA (40 % j A (60 %
DE DANO A DAD usD usD usDb
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,263 8,263 8,263
RESPUESTA PRIMARIA 10,023 20,045 30,068
MODERADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 49,017 75,137 101,257
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 121,358 216,698 312,039
TOTAL 188,660 320,144 451,627
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,263 8,263 8,263
RESPUESTA PRIMARIA 26,489 52,978 79,467
INTERMEDIO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 91,196 159,495 227,795
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 121,358 216,698 312,039
TOTAL 47,306
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 8,263 8,263 8,263
RESPUESTA PRIMARIA 37,467 74,933 112,400
ELEVADO RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 121,023 219,150 317,277
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 121,358 216,698 312,039
TOTAL 88 9.04

32



existentes. Las embarcaciones se pueden rentar a los prestadores de servicios turisticos

que ofrecen tours de snorkel y/o buceo que se encuentran distribuidos a lo largo de la isla.

Costos de Reparacion de Daios

En la Tabla XV se enlistan los costos en dolares americanos calculados para cada etapa y

escenario de intervencion de acuerdo al nivel de dano.

TABLA XV. Costos

CAYOS COCHINOS

Consideraciones Particulares

El Monumento Natural Marino Archipiélago Cayo Cochinos abarca un grupo de islas que se

ubican entre aproximadamente 30 a 40 Km de la poblacion continental mas cercana: La

Ceiba. Practicamente todos los insumos necesarios para la intervencion deben de adquirise

en La Ceiba para posteriormente ser transportados via maritima al archipiélago. No

obstante,

ROATAN

MODERADO

INTERMEDIO

ELEVADO
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15% COBERTURA CORALINA

EVALUACION RAPIDA DEL DANO

usD

usbD

las brigadas de intervencion pueden ser conformadas por pescadores

usD

12,253

12,253

12,253

RESPUESTA PRIMARIA

38,605

77,209

115,814

RESPUESTA SECUNDARIA 'Y CIERRE

135,388

247,304

359,220

RESPUESTA A MEDIANO PLAZO

146,813

265,820

384,827

TOTAL

333,059

602,587

872,114

EVALUACION RAPIDA DEL DANO

12,253

12,253

12,253

RESPUESTA PRIMARIA

125,263

250,527

375,790

RESPUESTA SECUNDARIA'Y CIERRE

379,102

734,732

1,090,362

RESPUESTA A MEDIANO PLAZO

TOTAL

EVALUACION RAPIDA DEL DANO

146,813

12,253

265,820

12,253

384,827

12,253

RESPUESTA PRIMARIA

184,239

368,479

552,718

RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE

554,011

1,084,549

1,615,088

RESPUESTA A MEDIANO PLAZO

TOTAL

146,813

265,820

384,827



comunitarios que residen en uno de los Cayos y que aceptarian participar en el las acciones
de intervencion con un salario razonable. Los tanques de buceo, el combustible y el

cementante deben de ser transportados diariamente desde La Ceiba.

Costos de Reparacion de Daios

En la Tabla XVI se enlistan los costos en dolares americanos calculados para cada etapa

y escenario de intervencion de acuerdo al nivel de dafo.
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TABLA XVI. Costos

CAYOS COCHINOS

10% COBERTURA CORALINA

D DA

MODERADO

INTERMEDIO

ELEVADO

0 ¢ D 0 60 ¢
DAD usD usD usD

EVALUACION RAPIDA DEL DANO 12,622 12,622 12,622
RESPUESTA PRIMARIA 31,251 62,502 93,752
RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 103,306 183,139 262,973
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 151,816 275,826 399,836
TOTAL 298,995 534,090 769,184
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 12,622 12,622 12,622
RESPUESTA PRIMARIA 95,376 190,751 286,127
RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 277,893 532,313 786,734
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 151,816 275,826 399,836
TOTAL 0 0 0
EVALUACION RAPIDA DEL DANO 12,622 12,622 12,622
RESPUESTA PRIMARIA 138,126 276,251 414,377
RESPUESTA SECUNDARIA Y CIERRE 402,882 782,291 1,161,701
RESPUESTA A MEDIANO PLAZO 151,816 275,826 399,836
TOTAL 05,44




CONCLUSIONES

Los costos para la implementacion del protocolo de reparacion de dafios dependen en gran
medida del porcentaje de cobertura de coral vivo registrado para cada localidad por lo que
unicamente se pueden hacer comparaciones directas entre Banco Chinchorro y Cayo
Cochinos (ambas localidades remotas) cuyo porcentaje de cobertura promedio es idéntico
(10%) de acuerdo a la base de datos de HRI. Los costos registrados en esta ultima localidad
son casi 30% mas elevados que en la primera debido principalmente al mayor costo en la
renta de las embarcaciones. La localidad que presenta el mayor costo es Roatan seguida
de Cozumel, ambos destinos turisticos cuentan con una industria de buceo consolidada y
registran las coberturas coralinas mas elevadas de las ocho localidades seleccionadas (15
y 20% respectivamente). Punta de Manabique es la localidad con el menor costo debido
principalmente a la baja cobertura coralina (5%) y al moderado costo en las rentas de las

embarcaciones con respecto a las otras localidades.

Por otra parte, el costo de los insumos en cada localidad, asi como la facilidad para el
abastecimiento de los mismos (combustible, tanques de buceo, cementante, etc.) juegan
un papel muy importante en los costos. En México, los mayores costos se registran en la
isla de Cozumel seguida por Banco Chinchorro y Akumal. En Honduras, Roatan muestra
costos superiores a los estimados para Cayo Cochinos mientras que en Belice, los costos

mayores estimados son para el Atolon Turneffe seguidos por Hol-Chan.

En general, los insumos mas costosos identificados son los recursos humanos (salario de
los brigadistas y coordinadores) seguido por el costo total de la renta de equipo de buceo y
de embarcaciones. Cabe mencionar sin embargo que estos ultimos pueden reducirse
significativamente si se opta por comprar en vez de rentar tanto las embarcaciones como
el equipo de buceo o se establece un convenio de renta a largo plazo a costo razonable

con operadores locales y/o cooperativas pesqueras.
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Es importante sefalar que el porcentaje de cobertura coralina utilizado en este estudio para
la estimacion de costos, refleja Unicamente una estimacion semicuantitativa de la cobertura
coralina viva prevaleciente en cada localidad y no es necesariamente representativo del
area arrecifal asegurada por lo que existe una incertidumbre asociada a este parametro la
cual se afecta los costos reales de la intervencién. Por ejemplo, para cada punto porcentual
de discrepancia entre el porcentaje de cobertura coralina reportado por HRI para cada
localidad y el porcentaje real prevaleciente en el poligono asegurado se estima alrededor
de un 2.5% en la variacion del costo total de la intervencion. En general, debido a
incertidumbres inherentes en nuestras estimaciones y a posibles cambios en los costos no
fijos en cada localidad (renta de embarcaciones y equipo de buceo, salarios para los
brigadistas, etc.) se estima que los costos reportados en el presente estudio pueden variar

hasta un + 5%.

RECOMENDACIONES

En esta seccidn se incluyen las recomendaciones mas representativas proporcionadas por

los expertos consultados.

© Los atributos ecologicos de los ecosistemas adyacentes al arrecife asegurado
(como pastos, manglares y duna costera) son importantes a considerar para medir
los impactos que ocasionaron los eventos climaticos en el sitio y como se
comportaron los ecosistemas ante los mismos. Por esta razén se incluyé la actividad
de atencién a pastizales con el fin de remover arena y escombros de esta area e

intentar estabilizar los pastos desprendidos por el huracan.
© Los factores de estrés externos (calidad de agua, escorrentias, invasion de

sargazo, etc.) derivados o exacerbados por huracanes pueden influir en la eficacia

de las acciones de reparacion de dafos y en la eficiencia de acciones de
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restauracion. Es muy importante monitorear el comportamiento de estos factores a
la par de las acciones de respuesta primaria y secundaria, ya que los cambios en
turbidez, materia organica particulada en el agua, niveles de patdégenos, nutrientes
en exceso van a tener efectos negativos sobre las acciones de reparacion y
restauracion de corales. Particularmente, es de suma importancia hacer énfasis en
la reparacion de sistemas de tratamiento de aguas de drenaje posiblemente dafiadas

por el huracan.

Para disminuir el riesgo de contagio de patdgenos entre diferentes localidades y
evitar afectar la rehabilitacion de las colonias atendidas durante la intervencion, se
debe poner sumo cuidado de no trasplantar colonias coralinas que presenten
signos de enfermedad a otras areas. Tampoco es recomendable trasplantar
colonias de coral a areas demasiado alejadas entre si y que pudieran tener una
elevada diferencia genética.

Existen pocos casos de éxito en proyectos enfocados a la restauracion de pastos
marinos (como el caso de Puerto Morelos). Los pocos casos de éxito pueden tomar
de una a varias décadas para alcanzar un nivel ecoldgico funcional. Por esta razén
la atencion a pastizales unicamente incluye la remocion de arena y escombros y la

posible estabilizacidn manual de los pastos desenterrados por el huracan.

La utilizacion de estructuras artificiales en tareas de reparacién de dafos o
restauracion de la estructura arrecifal debera ser considerada so6lo en casos
extremos y con estudios justificativos evaluando minuciosamente el impacto que
pudieran llegar a tener en el entorno. Debera priorizarse el uso de estructuras que
permitan “restaurar” la complejidad estructural del arrecife, crear refugio y
proporcionar habitat a especies vulnerables, asi como la utilizacion de materiales
que provengan del mismo arrecife que hayan sido fracturados (pedazos del macizo
arrecifal, esqueletos coralinos, etc.) con el fin de utilizarlos para consolidar

estructuras de fijacion de corales. Se incentiva el uso de materiales innovadores y
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costo-eficientes para la construccion de estructuras artificiales, particularmente en

arenales y zonas desprovistas de estructuras arrecifales.

El éxito de la implementacion de las etapas de respuesta primaria y secundaria
esta supeditado a la rapidez con la que se actue posterior a un evento de huracan.
La priorizacidon de sitios, definicidn de equipos de trabajo, a la disponibilidad de
material y equipo y a la rapidez en la obtencion de permisos. Por estas razones se
recomienda establecer medidas y acuerdos a nivel gobierno federal para agilizar y
dar prioridad a estas iniciativas de emergencia. Particularmente se recomienda
“profesionalizar” todas las actividades de la intervencidn mediante la contratacién de
personal comprometido y debidamente entrenado en los protocolos de reparacion de
dafos. Los salarios pagados a brigadistas debidamente entrenados les serviran para
compensar las posibles pérdidas econdmicas temporales de sus fuentes de trabajo
y al mismo tiempo atender, sin distracciones, las tareas de reparacion por lo que no

se recomienda contemplar un esquema de voluntariado para la intervencion.
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ANEXO |

Lista de expertos entrevistados personalmente o consultados via correo electrénico:®

Lista de expertos entrevistados personalmente o consultados via correo electrénico

ACTOR SECTOR INSTITUCION / ORGANIZACION PAiIS Respondié*
Anastazia Banaszak Académico UNAM México Si
Brigitta I. Van Tussenbroek | Académico UNAM México Si
Eric Jordan Académico UNAM México Si
Juan Pablo Carricart Académico UNAM México No
Lorenzo Alvarez Filip Académico UNAM México No
Rosa E. Rodriguez Académico UNAM México Si
Héctor Hernandez Arana Académico ECOSUR México Si
Isael Victoria Académico ECOSUR México Si
Leandra Cho-Ricketts Académico University of Belize Belice No
David Vaughan Académico Mott Marine Laboratory EUA Si
Lisa Carne ONG Fragments of Hope Belice No
Ellen McRae ONG Coral Network in Belize Belice No
Valdemar Andrade ONG TASA Belice Si
Janelle Chanona ONG Oceana Belize Belice Si
Amanda Burgos-Acosta ONG Belize Audubon Society Belice Si
Alexandre Anderson ONG Turneffe Atoll Trust Belice Si
Samir Rosado ONG Belize Coastal Zone Management Authority Belice No
Julie Robinson ONG The Nature Conservancy Belice No
Nadia Bood ONG World Wildlife Fund Belice Si
Tripp Funderburk ONG Bay Islands Reef Conservation Honduras Si
Jennifer Myton ONG Coral Reef Alliance Honduras Si
Gisselle Brady ONG Bay Islands Conservation Association (BICA) Honduras Si
Marcio Aronne ONG Parque Marino Cayos Cochinos Honduras Si
Francis Lean ONG Roatan Marine Park Honduras Si
lan Drysdale ONG Healthy Reefs Initiative Honduras Si
Julio San Martin Chicas ONG Coral Reef Alliance Honduras No
Diana Vasquez ONG Centro de Estudios Marinos Honduras No
Christian Pérez ONG Centro de Estudios Marinos Honduras No
Laura Palmese ONG Environmental Defense Fund Honduras Si
Angela Mojica ONG Pixan’Ja Guatemala Si
(continuacion):

8 Esta lista incluye actores entrevistados personalmente y/o a quienes se les envié el cuestionario. Aquellos entrevistados
personalmente fungieron como “grupo focales” para refinar el cuestionario el cual fue cuidadosamente disefado para identificar
temas importantes (dificultades logisticas, legales y de percepcion social, etc.). No todos los actores consultados respondieron
al cuestionario.
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ACTOR SECTOR INSTITUCION / ORGANIZACION PAiS Respondi6*
Guillermo Galvez ONG FUNDAECO Guatemala No
Elisa Areano ONG Fundacion Mundo Azul Guatemala Si
Ana Giré ONG Healthy Reefs Initiative Guatemala Si
Alerick Pacay ONG Semiillas del Océano Guatemala Si
Hector Lizarraga Cubedo ONG Centro Ecolégico Akumal México Si
Mélina Soto ONG Healthy Reefs Initiative México Si
German Méndez ONG Restore Coral México Si
Gabriela Nava ONG Oceanus A.C. México No
Araceli Acevedo ONG COBI A.C. México No
Baruch Figueroa ONG Centro Ecolégico Akumal México Si
David Gulko ONG Coral Restoration Nursery EUA No
Adriel E. Castaiieda Gobierno Belize Fisheries Department Belice Si
Alicia Nuiez Gobierno Belize Fisheries Department Belice No
Kirah Forman Castillo Gobierno Hol-Chan Marine Reserve Park Belice Si
Cristopher Gonzalez Gobierno CONANP México Si
Brenda Hernandez Gobierno CONANP México Si
Blanca Quiréga Gobierno CONANP México Si
Maria del Carmen Garcia Gobierno CONANP México Si
Enrique Gallegos Aguilar Gobierno CONANP México Si
Angel Omar Ortiz Gobierno CONANP México Si
Claudia Padilla Souza Gobierno Instituto Nacional de Pesca México No
Hendrick Acevedo Gobierno CONAP Guatemala Si
Sergio Hernandez Gobierno CONAP Guatemala Si
Michelle Alvarez Gobierno Ministry of Natural Resources Belice Si
Cindy Flores Gobierno Instituto de Conservacion Forestal Honduras Si
Marnie X. Portillo Gobierno MiAmbiente Honduras Si
Dolan McLaughlin Gobierno Roatan Marine Park Honduras No
Michelle Fernandez Gobierno ZOLITUR Honduras No
Mark Eakin Gobierno National Oceanic and Atmospheric Administration EUA No
Craig Hayes Sector Empresarial | Turneffe Flats Belice Si
Jennifer Keck Sector Empresarial | Anthony's Resort Honduras Si
Yovanne Baca Sector Empresarial | Tienda de Buceo en Guanaja Honduras No
Leonel Beltran Sector Empresarial | Federacion de Cooperativas de Akumal México Si
José Angel Canto Sector Empresarial | Sociedad Cooperativa Pesquera Cozumel, S.C. de R. L. | México Si
Arturo Orozco Sector Empresarial | Akumal Dive Center México Si
Danirel Alvarez Sector Empresarial Sand Dollar Dive Shop, Cozumel México Si
Adrian Villegas Sector Empresarial | White Rock México Si
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ANEXO Il

CUESTIONARIO

El objetivo principal de este cuestionario es refinar los costos de las acciones de reparacion de dafios. Nuestro equipo ha
compilado y cotizado una lista de acciones de RESPUESTA PRIMARIA y RESPUESTA SECUNDARIA con base en
informacién proporcionada en el protocolo anteriormente mencionado, una revision bibliografica, una preconsulta con
algunos actores locales y visitas personalizadas a las localidades. Sus sugerencias nos ayudaran a priorizar, afiadir y/o
eliminar acciones de RESPUESTA SECUNDARIA lo cual nos ayudara a refinar nuestras estimaciones econémicas. Le
rogamos tomar en cuenta que la reparacion de dafios debe de contemplar esfuerzos y gastos adecuados para intentar
regresar al arrecife a su estado previo al impacto del huracan (“Estado de Referencia”) de acuerdo a dos escenarios de
intervencién: Minima (reparacién parcial) y Optima (reparacion total). Le suplicamos responder a las preguntas que
usted considere relevantes a sus actividades y experiencia (puede dejar en blanco las que usted desee) y nos las
haga llegar sus respuestas via correo electronico a la siguiente direccion: avillegas@wrcapitalnatural.com antes
del 4 de febrero del 2019. De no tener suficiente tiempo para llenar todo el cuestionario le pedimos responder al
menos a las prequntas 1-8 y llenar las Tablas 1 y 2 que se proporcionan al final de este documento.

1) Como se mencion6 anteriormente, el propésito de la RESPUESTA PRIMARIA es reducir los dafios causados
por el huracan al arrecife y prevenir nuevos danos potenciales que pueden presentarse de no brindarse la
asistencia necesaria por lo que estas actividades deben realizarse de manera inmediata, una vez que el
huracan se haya alejado del sitio arrecifal. ; Considera usted que el periodo de RESPUESTA PRIMARIA es
adecuado (entre 6 a 30 dias después del huracan) o debe de ser diferente, tiene alguna sugerencia especifica?

2) El propésito de la RESPUESTA SECUNDARIA es llevar a cabo una intervencién mas robusta que pueda
resarcir la totalidad o mayor parte de los daifios causados por el huracan al arrecife. ; Considera usted que el
periodo de RESPUESTA SECUNDARIA es adecuado (después de 30 dias después del huracan y durante
varias semanas o meses dependiendo el dafio) o debe de ser diferente, tiene alguna sugerencia especifica?

3) EIl porcentaje de cobertura coralina (Reef Health Index Indicator) es el parametro biolégico que se ha
considerado para describir el “Estado de Referencia” de un area arrecifal previo al impacto del huracan. Esta
informacidén es necesaria para estimar rangos de costos de reparacion de dainos biologicos al arrecife. Se ha
considerado utilizar el Reef Health Index Indicator reportado en el 2018 Mesoamerican Reef Report Card
publicado por la Healthy Reefs for Healthy People (http://www.healthyreefs.org/cms/report-cards/) debido a
que consideramos que es la Unica base de datos que incluye las localidades “modelo” seleccionadas para
nuestro estudio. ; Conoce usted alguna otra base de datos que contenga valores de cobertura coralina para
alguna de las localidades “modelo” seleccionadas?

4) La rugosidad es el parametro que se ha considerado para describir el “Estado de Referencia” fisico de un
area arrecifal previo al impacto del huracan. Esta informacion es indispensable para estimar rangos de costos
de reparacion de danos estructurales. No obstante, a nuestro conocimiento, a diferencia de los datos de
cobertura coralina, los datos de rugosidad a lo largo del SAM son escasos, no estan disponibles para todas
las localidades, y en la mayoria de los casos unicamente existen los datos en bruto recopilados de
evaluaciones en campo, pero no se han calculado los indices de rugosidad correspondientes. { Conoce usted
de alguna base de datos que contenga indices de rugosidad especificamente para alguna de las localidades
“modelo” seleccionadas? ¢De ser asi, podria indicarnos como acceder a esos indices?
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5)

6)

7)

8)
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¢Existe algun protocolo oficial o politica para la restauraciéon de arrecifes actualmente en vigor o que sea
tipicamente utilizado en el pais donde usted reside?

¢Si usted conoce una o mas de las localidades modelo mencionadas anteriormente, puede decirnos si en
alguna(s) de ellas existen pastos marinos adyacentes a las areas arrecifales de estas localidades? En caso
afirmativo, favor de especificar la localidad y proporcionarnos una estimacion cuantitativa o semicuantitativa
del area de cobertura de estos pastizales marinos en esa localidad

Asumiendo una posible restriccion de recursos econémicos disponibles para realizar la reparacion de dafos,
se han considerado dos escenarios hipotéticos de intervencién tanto para la ETAPA PRIMARIA como para la
SECUNDARIA minimo y 6ptimo. ;Qué rango de porcentaje (e.g., 20-50%7?) de reparacion de dafios propone
usted para establecer el escenario minimo para la reparacion de dafos? ¢;Qué rango en el porcentaje de
reparacion de dafios propone usted para establecer el escenario é6ptimo para la reparacion de dafos (e.g., 80-
100%)?

De la siguiente lista de acciones propuestas para la RESPUESTA SECUNDARIA de acuerdo a la siguiente
escala: (1) poco importante a (5) demasiado importante. Favor de marcar con una “X” la casilla
correspondiente al nivel de importancia en cada caso y ahadir las acciones adicionales que usted considere
relevantes para esta ETAPA de la reparacion de danos en los renglones en blanco en la parte de abajo.

ACCIONES: RESPUESTA SECUNDARIA 1 2 |3|4 |5

Fijacion de colonias no atendidas durante la RESPUESTA PRIMARIA en el arrecife

Instalacién de viveros de coral y estabilizacion de fragmentos rescatados en el mismo

Rescate y fijacion de esponjas desprendidas o parcialmente rotas

Rescate y fijacion de corales blandos

Atencion a pastizales marinos (remocioén de arena y escombros)

Mantenimiento de viveros y de las colonias asistidas durante la RESPUESTA
PRIMARIA

Monitoreo de salud y crecimiento de corales rescatados en arrecife y en viveros

Evaluacion del arrecife en general

Evaluacion batimétrica y de perfiles de playa

Restauracion coralina con fragmentos de colonias provenientes de zonas fuente
viables

Restauracion coralina con organismos reproducidos sexualmente en laboratorio

Implementacién de técnicas de micro-fragmentacién para corales masivos

Despliegue de arrecifes artificiales para recuperar estructura arrecifal




9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

46

¢Si usted tiene experiencia en la construccion y despliegue de viveros de coral podria decirnos el costo
promedio por vivero y el maximo numero de colonias que pueden ser instaladas en el mismo (o un costo
promedio por coral en el vivero)?

¢Considera de importancia el tomar en cuenta el estado del entorno (pastizal marino, etc.) adyacente o
cercano al ecosistema arrecifal dentro de la descripcion del “estado de referencia” del arrecife?

¢Considera que otros factores de estrés externos (calidad de agua, escorrentias, invasiéon de sargazo, etc.)
derivados o exacerbados por huracanes pueden influir la eficacia de las acciones de reparacion de dafios?
itiene alguna recomendacién?

¢Considera que previo a un posible trasplante de colonias o fragmentos de coral de una localidad a otra sea
(con fines de restauracion o reparacion de daios) se debe de tomar en cuenta el riesgo de contaminar el area
de trasplante con posibles agentes patogenos o contaminantes provenientes del area de origen de las
colonias o fragmentos?

¢ Considera indispensable el tomar en cuenta la posible presencia de enfermedades durante la evaluacion
rapida del daino (ETAPA 3) con el fin de poder priorizar las acciones de intervencion?

¢ Conoce alguna técnica exitosa para fijar corales blandos y esponjas?

¢Conoce alguna técnica exitosa para restaurar pastizales marinos afectados por huracanes (trasplante, etc.)?
¢Considera usted el despliegue de estructuras artificiales como una medida adecuada de restauracion de la
estructura arrecifal severamente dafiada? ¢ conoce alguna otra opcion para este fin?

¢A su conocimiento, existe alguna consideracién adicional que sea relevante a las acciones planteadas para
la RESPUESTA PRIMARIA o SECUNDARIA ya sea desde el punto de vista técnico, legal (permisos, factibilidad

juridica para la intervencion) y/o logistico (disponibilidad de recursos humanos o materiales) en alguna de
las localidades “modelo” seleccionadas para este estudio?



Tabla A2-1. Categorizacidon cuantitativa de dafios estructurales de arrecifes que pueden ser reparados en las ETAPAS de

RESPUESTA PRIMARIA o SECUNDARIA tras el impacto de un huracan

La estructura arrecifal puede perder altura, ancho y rugosidad debido a los embates del oleaje derivado al huracan, asi como por impactos fisicos de
escombros. Asimismo, puede ser desestabilizada debido a una erosion severa de la arena o sedimento basamental como consecuencia del huracan lo
cual puede desplazar o hacer colapsar formaciones arrecifales medianas o pequefias. También se pueden generar diferentes niveles de pedaceria
derivada de esqueletos de coral fragmentados. Basado en preconsultas con algunos expertos e informacion disponible en la literatura cientifica,
se han propuesto diversos porcentajes de afectacion fisica arrecifal (con respecto al “estado de referencia”) para cada nivel de dafio reflejados
en dos descriptores: “1) Afectacion de la Estructura Arrecifal” y 2) “Generacion de Pedaceria”. Le solicitamos revisar estos porcentajes (en
azul) y modificarlos a su juicio. En el ultimo renglén podra anadir comentarios para cada nivel de daio si usted lo desea.

CATEGORIZACION DE DANO POR HURACAN

DANO ESTRUCTURAL

NIVEL DE DANO Sin Daiio Dafo Menor Dafo Intermedio Daio Mayor Dafo Severo Daiio Catastrofico
CATEGORIA 0 1 2 3 4 5
Estructura severamente
DESCRIPTOR 1 Cresta y/o bordes Cresta y/o bordes Cresta, bordes y estructura | danada y algunas
B Nula Practicamente Nula arrecifales con dafios arrecifales claramente en general fuertemente estructuras desestabilizadas
Afectacion de la detectables debidos al impactada debidos al daiada por oleaje y/o ylo colapsadas debido a una
Estructura Arrecifal oleaje y/o escombros oleaje y/o escombros escombros elevada erosion del
sedimento basal
Porcentaje de 0% <5% 515 % 16-35% 36-50% >50 %
Afectacion
DESCRIPTOR 2 . Bastante y relativamente .
DESCRIFTOR 2 i - Moderada y relativamente L. . Abundante y complicada o
B Ninguna Poca y facil de remover facil de remover o facil de ser removida o ara ser removida o Abundante y muy dificil para
Generacion de o estabilizar - estabilizada P o ser removida o estabilizada
Pedaceria estabilizar estabilizada
Porcentaje de 0% <10% 10-20% 21-40% 41-60% >60 %
Afectacion
Posibles daiios
adicionales a la
estructura arrecifal
(OPCIONAL): N
ula

Tabla A2-2. Categorizacién cuantitativa de dafios a colonias de coral en arrecifes estructurales de arrecifes que pueden ser
reparados en las ETAPAS de RESPUESTA PRIMARIA o SECUNDARIA tras el impacto de un huracan
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Las colonias de coral pueden ser dafiadas parcial o totalmente por el oleaje derivado del huracan, y por impactos fisicos de escombros proyectados
sobre la misma. Basado en preconsultas con algunos expertos e informacion disponible en la literatura cientifica, se han propuesto diversos
porcentajes de afectacion coralina del area arrecifal (con respecto al “estado de referencia”) para cada nivel de dafo reflejado en cuatro
descriptores: “1) Corales enterrados, 2) Corales fragmentados, 3) Corales desplazados y/o volteados 4) Descripcion de la afectacién coralina
en general. Le solicitamos revisar estos porcentajes (en azul) y modificarlos a su juicio. En el ultimo rengléon podra anadir comentarios para
cada nivel de dafio si usted lo desea.

CATEGORIZACION DE DANO POR HURACAN

DANO A COLONIAS DE CORAL

NIVEL DE DANO Sin Dafo Daiio Menor Daiio Intermedio Dafio Mayor Daiio Severo Daiio Catastroéfico

CATEGORIA 0 1 2 3 4 5

DESCRIPTOR 1. Corales Enterrados

Porcentaje de

i 0% <10% 11-30 % 31-50% 51-70% >70 %
Afectacion

DESCRIPTOR 2. Corales Fragmentados

Porcentaje de

7 0% <5% 15-20 % 21-30% 31-50% > 50 %
Afectacion

DESCRIPTOR 3. Corales Desplazados y/o Volteados (Mayores de 20 cm)

Porcentaje de 0% <5% 6-20 % 21-40% 41-50% > 50 %
Afectacion
DESCRIPTOR 4. Corales parcialmente Colonias removidas, Colonias muertas o

. o Corales parcialmente o afectacion por escombros, ausentes, erosién y Colonias muertas o
Descripcién General Sin dafio danados, sobre todo p 9 .

P <l evidente afectados, puntas y colonia fragiles, ramas corales sueltos, pedaceria afectacion por ausentes, muchas colonias
de la Afectacion orillas rotas rotas glles, de corales fragiles y escombros, colonias grandes desmembradas
Coralina robustos grandes desmembradas
Porcentaje de 0% 1-30 % 31-50 % >50% 31-50% 51 -100%

Afectacion

Posibles dafios
adicionales a las
colonias de coral

Ningun coral

(OPCIONAL) dafiado
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QUESTIONNAIRE

The main objective is to fine-tune the costs of the damage repair actions. Our team has compiled and quoted a list of
PRIMARY and SECONDARY RESPONSE actions based on information provided in the above-mentioned protocol, a
literature review and a pre-consultation with some local actors and visits to the selected “model” locations. Your suggestions
will help us prioritize, add and/or eliminate SECONDARY RESPONSE actions which will help us refine our economic
estimates. Please take into account that the repair of damages must contemplate reasonable efforts and expenses to
partially or totally recover the reef condition recorded prior to hurricane impact ("Reference State") according to two
intervention scenarios: Minimal and Optimal. We ask you to please answer the questions that you consider relevant
to your activities and experience (you can leave blank the ones you wish), which should take you between 20 and
25 minutes, and email us your answers to: avillegas@wrcapitalnatural.com before February 4, 2019. If you do not
have enough time to fill in the entire questionnaire, we ask you to please answer at least questions 1-8 and
complete Tables 1 and 2, which are provided at the end of this document.

1) As mentioned above, the purpose of the PRIMARY RESPONSE is to reduce the damage caused by the
hurricane to the reef and prevent further potential damage that may occur if adequate intervention is not
enforced, so these activities must be carried out immediately after the hurricane has moved away from the
impacted area. Do you think that the proposed PRIMARY RESPONSE intervention period is adequate (between
6 to 30 days after the hurricane)? do you have any specific suggestions?

2) The purpose of the SECONDARY RESPONSE is to carry out a more robust intervention that can compensate
all or most of the damage caused by the hurricane to the reef. Do you consider that the proposed SECONDARY
RESPONSE intervention period is adequate (after 30 days following the hurricane and for several weeks or
months depending on the damage) or should it be different, do you have any specific suggestions?

3) Coral cover (Reef Health Index Indicator) is the selected biological parameter to describe the "Reference
State" of a reef area prior to hurricane impact, this information is necessary to estimate costs for repairing
damages. We anticipate using the Reef Health Index Indicator reported in the 2018 Mesoamerican Reef Report
Card published by the Healthy Reefs for Healthy People (http://www.healthyreefs.org/cms/report-cards/) as
we believe it to be the only database that contains this information for all localities selected for our study. Do
you know of any other database that contains coral cover data for any of the selected "model" locations?

4) Roughness is the selected parameter to describe the physical "Reference State" of a reef area prior to
hurricane impact, this information is necessary to estimate costs for repairing damages. However, to our
knowledge, roughness index data across the Mesoamerican Reef are scarce and only available for very few
locations. Do you know of any database or publication that contains roughness indexes for any of the selected
"model” locations?

5) Is there an “official” reef restoration protocol and/or reef restoration policy that is presently enforced in your
country of residence?
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6)

7)

8)

If you are familiar with one or more of the “model” locations mentioned above, could you please tell us
whether seagrass meadows are present in proximity to the reef areas of these localities? If so, please specify
which location(s) and if possible, provide us with a quantitative or semi-quantitative estimate of seagrass
coverage for each case.

Assuming a possible limitation of economic resources to implement damage repair actions, two hypothetical
intervention scenarios have been considered for both the PRIMARY STAGE and the SECONDARY STAGE
(minimum and optimum). What range of damage repair do you propose for a minimal intervention scenario
(e.g., 20% -50%) and for an optimal intervention scenario (e.g., 80-100%)?

From the following list of proposed actions for the SECONDARY RESPONSE please rank the level of
importance according to the following scale: (1) unimportant to (5) too important. Please mark with an "X" the
box corresponding to the level of importance in each case and feel free to make as many additions of actions
as you consider relevant for this STAGE in the lines below.

ACTIONS: SECONDARY RESPONSE 1 12 |3 |4 |5

Re-attachment of coral colonies not assisted during the PRIMARY RESPONSE

Deployment of coral nurseries and stabilization of fragments

Rescue and re-attachment of broken or detached sponges

Rescue and re-attachment of broken or detached soft corals

Assistance to seagrass meadows (sand and debris removal)

Maintenance to nurseries and colonies assisted during the PRIMARY RESPONSE

Monitoring of health and growth of rescued corals in reef and nurseries

Reef health assessment

Beach profiling and bathymetry

Coral restoration with coral fragments from viable source areas

Coral restoration with organisms reproduced sexually in laboratory

Implementation of micro-fragmentation techniques for massive corals

Deployment of artificial reefs to recover reef structure

9)
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If you have experience in the construction and deployment of coral nurseries could you tell us the average
cost per nursery and the typical number of colonies that can be installed in it (average cost per coral in
nursery)?



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
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Do you think it is important to consider the health condition of ecosystems such as seagrass meadows
neighboring the selected “model” reef sites? Should this be included in the "reference state" of the reef
ecosystem?

Do you consider that other external stress factors (water quality, runoff, sargassum invasion, etc.) derived or
exacerbated by hurricanes can influence the effectiveness of the proposed interventions? Do you have any
recommendations?

Do you consider that prior to a possible transplant of coral colonies or fragments from one location to another
(for restoration or damage repair purposes), the risk of contaminating the transplant area with possible
pathogens or contaminants from the colonies/fragments source area should be taken into account?

Do you think it is important to take into consideration the possible presence of diseases during STAGE 3
(rapid assessment of damages) in order to prioritize the intervention actions?

Do you know of any effective technique to attach soft corals and sponges on hard substrates?

Do you know of any effective technique to restore seagrass meadows impacted by hurricanes, if so, could
you please provide a suitable reference?

Do you think deploying artificial structures is an adequate measure to restore severely damaged reef
structure? If not, do you know of any alternative technique?

To your knowledge, are there any technical, legal (permits, legal feasibility of intervention, etc.) and/or logistic
(availability of materials and human resources, etc.) aspects/difficulties that must be taken into consideration
for the implementation of the proposed PRIMARY or SECONDARY RESPONSE actions at any of the selected
“model” locations?



Table A2-1E. Quantitative categorization of structural damages of hurricane-impacted reefs to be intervened at the PRIMARY or
SECONDARY RESPONSE stages

Reef height, width and roughness can be affected by hurricane-derived surges and physical impacts by debris. In addition, reef structure can be
destabilized due to severe hurricane-induced erosion of basal sediments which can collapse or displace medium- or small-sized reef formations. Moreover,
varying amounts of fragments arising from broken coral skeletons can be generated. Based on pre-consultations with some experts and information
available in the scientific literature, different categories of reef physical damages have been proposed (with respect to the "reference state")
as reflected in two descriptors: "1) Impact of the Reef Structure” and 2) "Dead coral fragment generation". We ask you to please review the
ranges below (in blue) and modify them at your discretion. In the last line you can add comments for each level of damage if you wish.

CATEGORIZATION OF HURRICANE DAMAGE

STRUCTURAL DAMAGE

LEVEL OF DAMAGE No Damage Minor Damage Intermediate Damage Major Damage Severe Damage Catastrophic Damage
CATEGORY 0 1 2 3 4 5

P ik ander cihes Reef structure severely

o gdetectable g Reef ridge and edges Reef ridge, edges and damaged with some
DESCRIPTOR 1 9 . showing evident damage structure strongly damaged | structures destabilized

None Barely Detectable damage due to physical due to physical i t of due to physical i t of dl I d due t

Damage of Reef Structure impact of debris and ue to pnysical Impact o ue to physical iImpact o andior coflapsed cue o

e — debris and surges debris and surges strong erosion of basal

g sediment
Impact Percentage 0% <5% 515 % 16-35% 36-50% >50 %
DESCRIPTOR 2 M lativel High lativel E ly high
Nono | Littoandeasyto | SR T el | e | Veryigh and compicated | LSRN UT S A
Coral skeleton fragment remove or stabilize yt to be removed or stabilized "
generation stabilize stabilized
Impact Percentage 0% <10% 10-20% 21-40% 41-60% > 60 %
Additional potential
damages to reef
structures
(OPTIONAL) : N
one
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Table A2-2E. Quantitative categorization of coral damage to be repaired at the PRIMARY or SECONDARY RESPONSE stages

Coral colonies can be damaged by hurricane-induced surges and physical impacts by debris. In addition, varying amounts of affected broken coral
colonies can be generated. Based on pre-consultations with some experts and information available in the scientific literature, percentages of
coral reef area affectation (with respect to the "reference state") have been proposed for each level of damage reflected in four descriptors:
"1) Buried corals, 2) Fragmented corals, 3) Displaced and/or flipped corals 4) General Description of Coral Damages. We ask you to review
these percentages (in blue) and modify them at your discretion. In the last line you can add comments for each level of damage if you wish.

CATEGORIZATION OF HURRICANE DAMAGE

DAMAGE TO CORAL COLONIES

LEVEL OF DAMAGE No Damage Minor Damage Intermediate Damage Major Damage Severe Damage Catastrophic Damage
CATEGORY 0 1 2 3 4 5
DESCRIPTOR 1. Buried Corals

Impact Percentage 0% <10% 11-30 % 31-50% 51-70% >70 %
DESCRIPTOR 2. Fragmented Corals

Impact Percentage 0% <5% 15-20 % 21-30% 31-50% > 50 %
DESCRIPTOR 3. Displaced and/or Flipped Coral Colonies (larger than 20 cm)

Impact Percentage 0% <5% 6-20 % 21-40% 41-50% > 50 %

DESCRIPTOR 4.

No detectable

Corals partially
affected, tips and

Corals partially
damaged, especially

Removed colonies, colonies
clearly damaged by debris,
detached corals, fragments

Dead or absent colonies,
evident damage by debris,

Broken or absent colonies,
numerous large-sized

General Description of damage edges broken fragile colonies, broken from both fragile and robust large coral colonies colonies with significant
Coral Damages g branches rag dismembered damage
coral colonies

Impact Percentage 0% 1-30 % 31-50 % > 50% 31-50% 51 -100%
Additional potential
damages to coral
colonies

. No coral
(OPTIONAL): damanad
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ANEXO Il

PROYECCIONES DE COSTOS

Todos los costos de restauracion para todas las localidades y para cada etapa del protocolo proyectadas a 2, 3, 4
y 5 afios se presentan en los siguientes anexos. Todos los costos fueron calculados de acuerdo a los parametros

arrecifales siguientes

Superficie del Poligono Asegurado 1,000,000
Superficie Coralina dentro del Poligono Asegurado * 250,000
Porcentaje de Cobertura de Coral Vivo HRI
Porcentaje de Cobertura de Coral Vivo Desprendido DDA
Porcentaje de Coral Vivo Desprendido a ser Fijado en la Respuesta Primaria 97

Porcentaje de Coral Vivo Desprendido a Ser Fijado en la Respuesta Secundaria en Viveros 3

Porcentaje de Estructura Coralina Viva Dafiada DDB

. Superficie de Pastos Marinos ** 100,000

Porcentaje de la Superficie Afectada de Pastos Marinos *** 50

HRI:  Datos obtenidos del Reporte del Arrecife Mesoamericano mas reciente publicado por la Healthy Reefs Initiative para cada localidad
DDA: Descriptor de Dafio A
DDB: Descriptor de Dafio B

* Se asume que el macizo arrecifal con coral vivo y muerto constituye el 25% del area del poligono asegurado
** Se asume que las praderas de pastos marinos constituyen el 10% del area del poligono asegurado
el Se asume un 50% de afectacion a las praderas de pastos marinos como consecuencia del impacto del huracan
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Tabla Alll-1

AKUMAL IN'!'ERVENCION INTERVENCION IN'I"ERVENCI()N
MINIMA (20 %) MEDIA (40 %) MAXIMA (60 %)
(12% de Cobertura Coralina) USD USD UsD

NIVEL DE DANO  ACTIVIDAD 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Evaluacién Rapida del Dafio 8,284 8,582 8,839 9,104 9,378 8,284 8,582 8,839 9,104 9,378 8,284 8,582 8,839 9,104 9,378
Respuesta Primaria 20,555 21,295 21,934 22,592 23,270 41,110 42,590 43,868 45,184 46,539 61,665 63,885 65,802 67,776 69,809

MODERADO Respuesta Secundaria y Cierre 77,101 79,877 82,273 84,741 87,284 | 132,398 137,165 141,279 145,518 149,883 | 187,695 194,452 200,286 206,294 212,483
Respueta a Mediano Plazo 123,226 127,662 131,492 135,437 139,500 | 220,996 228,952 235,820 242,895 250,182 | 318,766 330,241 340,149 350,353 360,864
TOTAL '229,166 '237,416 '244,538 '251,874 '259,430 ! 402,788 g 417,288 g 429,807 g 442,701 g 455,982 f 576,410 g 597,160 g 615,075 g 633,527 g 652,533
Evaluacion Rapida del Dafio 8,284 8,582 8,839 9,104 9,378 8,284 8,582 8,839 9,104 9,378 8,284 8,582 8,839 9,104 9,378
Respuesta Primaria 66,119 68,499 70,554 72,671 74,851 132,238 136,998 141,108 145,341 149,702 | 198,356 205,497 211,662 218,012 224,552

INTERMEDIO Respuesta Secundaria y Cierre 195,432 202,467 208,541 214,797 221,241 | 369,059 382,345 393,815 405,630 417,799 | 542,686 562,223 579,089 596,462 614,356
Respueta a Mediano Plazo 123,226 127,662 131,492 135,437 139,500 | 220,996 228,952 235,820 242,895 250,182 | 318,766 330,241 340,149 350,353 360,864
TOTAL 393,060 '407,210 '419,426 '432,009 '444,969 730,576 g 756,876 g 779,583 g 802,970 g 827,059 | 1,068,092 '1,106,543 '1,139,739 '1,173,931 '1,209,149
Evaluacién Rapida del Dafio 8,284 8,582 8,839 9,104 9,378 8,284 8,582 8,839 9,104 9,378 8,284 8,582 8,839 9,104 9,378
Respuesta Primaria 96,756 100,240 103,247 106,344 109,535 | 193,513 200,479 206,494 212,689 219,069 | 290,269 300,719 309,741 319,033 328,604

ELEVADO Respuesta Secundaria y Cierre 281,548 291,684 300,434 309,448 318,731 | 541,292 560,779 577,602 594,930 612,778 | 801,036 829,873 854,769 880,413 906,825
Respueta a Mediano Plazo 123,226 127,662 131,492 135,437 139,500 | 220,996 228,952 235,820 242,895 250,182 | 318,766 330,241 340,149 350,353 360,864
TOTAL 509,814 528,167 544,012 560,333 577,143 | 964,084 998,791 1,028,755 1,059,618 1,091,406 | 1,418,355 1,469,416 1,513,498 1,558,903 1,605,670
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Tabla Alll-2

BANCO CHINCHORRO IN'!'ERVENCI()N INTERVENCION INT’ERVENCI()N
MiNIMA (20 %) MEDIA (40 %) MAXIMA (60 %)

(10% de Cobertura Coralina) uUsD usD usD

NIVEL DE DANO  ACTIVIDAD 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Evaluacion Rapida del Daiio 8518 8825 9,090 9,362 9,643 8,518 8,825 9,090 9,362 9,643 8,518 8,825 9,090 9,362 9,643
Respuesta Primaria 22,878 23,702 24,413 25145 25900 | 45,757 47,404 48,826 50,291 51,800 | 68,635 71,06 73,239 75436 77,699

MODERADO Respuesta Secundaria y Cierre 76,201 78,944 81,312 83,752 86,264 | 130,597 135,298 139,357 143,538 147,844 | 184,993 191,653 197,403 203,325 209,424
Respueta a Mediano Plazo 127,508 132,099 136,062 140,144 144,348 | 229,561 237,825 244,960 252,309 259,878 | 331,614 343,552 353,858 364,474 375,408
TOTAL '235,106 '243,570 '250,877 '258,403 '266,155 (414,433 ’ 429,353 '442,233 '455,500 '469,165 '593,760 '615,136 '633,590 '652,597 '672,175
Evaluacion Rapida del Dafio 8518 8825 9,090 9,362 9,643 8,518 8,825 9,090 9,362 9,643 8,518 8,825 9,090 9,362 9,643
Respuesta Primaria 70,477 73,014 75204 77,460 79,784 | 140,953 146,027 150,408 154,920 159,568 | 211,430 219,041 225,612 232,381 239,352

INTERMEDIO Respuesta Secundaria y Cierre 196,138 203,199 209,295 215,574 222,041 | 370,472 383,809 395323 407,183 419,398 | 544,805 564,418 581,351 598,791 616,755
Respueta a Mediano Plazo 127,508 132,099 136,062 140,144 144,348 | 229,561 237,825 244,960 252,309 259,878 | 331,614 343,552 353,858 364,474 375,408
TOTAL 402,641 '417,136 '429,650 '442,540 '455,816 749,504 ’ 776,486 ’ 799,781 ’ 823,774 ’ 848,487 | 1,096,367 '1,135,836 '1,169,911 '1,205,009 '1,241,159
Evaluacion Réapida del Daiio 8518 8825 9,090 9,362 9,643 8,518 8,825 9,090 9,362 9,643 8,518 8,825 9,090 9,362 9,643
Respuesta Primaria 102,209 105,888 109,065 112,337 115,707 | 204,417 211,776 218,130 224,673 231,414 | 306,626 317,664 327,194 337,010 347,120

ELEVADO Respuesta Secundaria y Cierre 282,821 293,003 301,793 310,847 320,172 | 543,838 563,416 580,319 597,728 615,660 | 804,855 833,830 858,845 884,610 911,148
Respueta a Mediano Plazo 127,508 132,099 136,062 140,144 144,348 | 229,561 237,825 244,960 252,309 259,878 | 331,614 343,552 353,858 364,474 375,408
TOTAL 521,057 539,815 556,009 572,689 589,870 | 986,335 1,021,843 1,052,498 1,084,073 1,116,595 | 1,451,613 1,503,871 1,548,987 1,595,457 1,643,320

Tabla Alll-3
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Tabla Alll-4

HOL-CHAN INTERVENCION INTERVENCION INTERVENCION
MINIMA (20 %) MEDIA (40 %) MAXIMA (60 %)
(6% de Cobertura Coralina) usD usD UsD

NIVEL DE DANO  ACTIVIDAD 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Evaluacién Rapida del Dafio 12,750 12,992 13,226 13,425 13,639 12,750 12,992 13,226 13,425 13,639 12,750 12,992 13,226 13,425 13,639
Respuesta Primaria 19,555 19,926 20,285 20,589 20,919 39,110 39,853 40,570 41,179 41,837 58,664 59,779 60,855 61,768 62,756
MODERADO Respuesta Secundaria y Cierre 79,370 80,878 82,334 83,569 84,906 132,159 134,670 137,094 139,151 141,377 | 184,948 188,462 191,855 194,732 197,848
Respueta a Mediano Plazo 154,329 157,262 160,092 162,494 165,094 | 279,675 284,989 290,119 294,471 299,182 | 405,021 412,717 420,146 426,448 433,271
TOTAL f 266,005 g 271,059 ’ 275,938 ’ 280,077 ’ 284,558 f 463,695 ’ 472,505 ’ 481,010 g 488,225 ’ 496,037 ( 661,384 ’ 673,951 ’ 686,082 ’ 696,373 ’ 707,515
Evaluacién Rapida del Daiio 12,750 12,992 13,226 13,425 13,639 12,750 12,992 13,226 13,425 13,639 12,750 12,992 13,226 13,425 13,639
Respuesta Primaria 54,002 55,028 56,018 56,858 57,768 108,003 110,055 112,036 113,717 115,536 | 162,005 165,083 168,055 170,575 173,305
INTERMEDIO Respuesta Secundaria y Cierre 168,892 172,101 175199 177,827 180,672 | 311,203 317,116 322,824 327,666 332,909 | 453,513 462,130 470,449 477,505 485,145
Respueta a Mediano Plazo 154,329 157,262 160,092 162,494 165,094 | 279,675 284,989 290,119 294,471 299,182 | 405,021 412,717 420,146 426,448 433,271
TOTAL 389,973 g 397,383 ’ 404,536 ’ 410,604 ’ 417,173 | 711,632 ’ 725,153 ’ 738,205 g 749,278 ’ 761,267 | 1,033,290 '1 ,052,923 '1 ,071,875 '1 ,087,953 '1 ,105,361
Evaluacién Rapida del Dafio 12,750 12,992 13,226 13,425 13,639 12,750 12,992 13,226 13,425 13,639 12,750 12,992 13,226 13,425 13,639
Respuesta Primaria 77,758 79,235 80,662 81,872 83,182 155,516 158,471 161,323 163,743 166,363 | 233,274 237,706 241,985 245,615 249,545
ELEVADO Respuesta Secundaria y Cierre 234,432 238,886 243,186 246,834 250,783 | 442,282 450,685 458,798 465,680 473,130 | 650,132 662,485 674,410 684,526 695,478
Respueta a Mediano Plazo 154,329 157,262 160,092 162,494 165,094 | 279,675 284,989 290,119 294,471 299,182 | 405,021 412,717 420,146 426,448 433,271
TOTAL 479,269 488,375 497,166 504,624 512,698 | 890,224 907,138 923,466 937,318 952,316 | 1,301,178 1,325,900 1,349,767 1,370,013 1,391,933
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Tabla Alll-5

INTERVENCION INTERVENCION INTERVENCION
MINIMA (20 %) MEDIA (40 %) MAXIMA (60 %)

ATOLON TURNEFFE

(7% de Cobertura Coralina)

usb usb usbD

NIVEL DE DANO  ACTIVIDAD 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Evaluacién Rapida del Dafo 16,664 16,981 17,286 17,545 17,826 16,664 16,981 17,286 17,545 17,826 16,664 16,981 17,286 17,545 17,826
Respuesta Primaria 29,758 30,324 30,870 31,333 31,834 59,517 60,648 61,739 62,665 63,668 89,275 90,971 92,609 93,998 95,502
MODERADO Respuesta Secundaria y Cierre 87,816 89,485 91,095 92,462 93,941 147,363 150,163 152,866 155,159 157,642 | 206,911 210,842 214,637 217,857 221,343
Respueta a Mediano Plazo 171,336 174,592 177,734 180,400 183,287 | 307,585 313,429 319,071 323,857 329,038 | 443,833 452,266 460,407 467,313 474,790
TOTAL f 305,575 ’ 311,381 ’ 316,985 ’ 321,740 ’ 326,888 f 531,129 ’ 541,220 g 550,962 ’ 559,227 ’ 568,174 f 756,683 ’ 771,060 ’ 784,939 ’ 796,713 g 809,461
Evaluacién Rapida del Dafo 16,664 16,981 17,286 17,545 17,826 16,664 16,981 17,286 17,545 17,826 16,664 16,981 17,286 17,545 17,826
Respuesta Primaria 86,603 88,249 89,837 91,185 92,643 173,206 176,497 179,674 182,369 185,287 | 259,809 264,746 269,511 273,554 277,930
INTERMEDIO Respuesta Secundaria y Cierre 213,289 217,342 221,254 224,573 228,166 | 398,310 405,878 413,184 419,382 426,092 | 583,331 594,414 605,114 614,190 624,018
Respueta a Mediano Plazo 171,336 174,592 177,734 180,400 183,287 | 307,585 313,429 319,071 323,857 329,038 | 443,833 452,266 460,407 467,313 474,790
TOTAL 487,893 ’ 497,163 ’ 506,112 ’ 513,703 ’ 521,923 | 895,765 ’ 912,785 g 929,215 ’ 943,153 ’ 958,243 | 1,303,637 '1,328,407 '1 ,352,318 '1 ,372,603 '1 ,394,564
Evaluacién Rapida del Daio 16,664 16,981 17,286 17,545 17,826 16,664 16,981 17,286 17,545 17,826 16,664 16,981 17,286 17,545 17,826
Respuesta Primaria 123,385 125,729 127,992 129,912 131,991 | 246,770 251,458 255,985 259,824 263,982 | 370,155 377,188 383,977 389,737 395,972
ELEVADO Respuesta Secundaria y Cierre 305,181 310,980 316,577 321,326 326,467 | 582,093 593,153 603,830 612,887 622,694 | 859,006 875,327 891,083 904,449 918,920
Respueta a Mediano Plazo 171,336 174,592 177,734 180,400 183,287 | 307,585 313,429 319,071 323,857 329,038 | 443,833 452,266 460,407 467,313 474,790
TOTAL 616,566 628,281 639,590 649,184 659,571 | 1,153,112 1,175,021 1,196,171 1,214,114 1,233,540 | 1,689,658 1,721,761 1,752,753 1,779,044 1,807,509

Tabla Alll-6
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PUNTA DE MANABIQUE INTERVENCION INTERVENCION INTERVENCION

MINIMA (20 %) MEDIA (40 %) MAXIMA (60 %)
(5% de Cobertura Coralina) usbD usb UsD

NIVEL DE DANO  ACTIVIDAD 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Evaluacién Répida del Dafio 8,263 8,585 8,920 9,268 9,639 8,263 8,585 8,920 9,268 9,639 8,263 8,585 8,920 9,268 9,639
Respuesta Primaria 10,023 10,414 10,820 11,242 11,691 | 20,045 20,827 21,639 22,483 23,383 | 30,068 31,241 32,450 33,725 35074

MODERADO Respuesta Secundaria y Cierre 49,017 50,928 52914 54,978 57,177 | 75137 78,067 81,112 84275 87,646 | 101,257 105206 109,310 113,573 118,116
Respueta a Mediano Plazo 121,358 126,091 131,009 136,118 141,563 | 216,698 225150 233,930 243,054 252,776 | 312,039 324,208 336,852 349,990 363,989
TOTAL (188,660 196,018 203,663 211,606 220,070 | 320144 332620 345602 350,080 373444 | 451,627 469,241 487,541 506,555 526,817
Evaluacién Rapida del Dafio 8,263 8,585 8,920 9,268 9,639 8,263 8,585 8,920 9,268 9,639 8,263 8,585 8,920 9,268 9,639
Respuesta Primaria 26,489 27,522 28,506 29,711 30,899 | 52978 55044 57,191 59,422 61,798 | 79,467 82,566 85787 89,132 92,698

INTERMEDIO Respuesta Secundaria y Cierre 91,196 94,752 98,448 102,287 106,379 | 159,495 165716 172,179 178,894 186,049 | 227,795 236,679 245910 255500 265720
Respueta a Mediano Plazo 121,358 126,091 131,009 136,118 141,563 | 216,698 225150 233,930 243,054 252,776 | 312,039 324,208 336,852 349,990 363,989
TOTAL 247,306 256951 266,972 277,384 288,470 | 437,435 454,495 472,220 490,637 510,262 | 627,564 652,039 677,469 703,890 732,045
Evaluacién Répida del Dafio 8,263 8,585 8,920 9,268 9,639 8,263 8,585 8,920 9,268 9,639 8,263 8,585 8,920 9,268 9,639
Respuesta Primaria 37,467 38,928 40,446 42,024 43,704 | 74933 77,856 80,892 84,047 87,409 | 112,400 116,784 121,338 126,071 131,113

ELEVADO Respuesta Secundaria y Cierre 121,023 125743 130,647 135742 141,172 | 219,150 227,607 236,577 245804 255636 | 317,277 329,651 342,507 355,865 370,100
Respueta a Mediano Plazo 121,358 126,091 131,009 136,118 141,563 | 216,698 225150 233,930 243,054 252,776 | 312,039 324,208 336,852 349,990 363,989
TOTAL 288,111 299,347 311,022 323,152 336,078 | 519,045 539,288 560,320 582,172 605459 | 749,979 779,228 809,618 841,193 874,841

Tabla Alll-7
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ROATAN

(15% de Cobertura Coralina)

NIVEL DE DANO  ACTIVIDAD

Evaluacion Rapida del Dafio
Respuesta Primaria
MODERADO Respuesta Secundaria y Cierre
Respueta a Mediano Plazo
TOTAL
Evaluacion Rapida del Dafo
Respuesta Primaria
INTERMEDIO Respuesta Secundaria y Cierre
Respueta a Mediano Plazo
TOTAL
Evaluacion Rapida del Dafio
Respuesta Primaria
ELEVADO Respuesta Secundaria y Cierre
Respueta a Mediano Plazo

TOTAL

2019

12,253
38,605
135,388
146,813
" 333,050
12,253
125,263
379,102
146,813
663,432
12,253
184,239
554,011
146,813
897,317

INTERVENCION
MiNIMA (20 %)

2020

12,805
40,342
141,480
153,420

4
348,047
12,805
130,900
396,161
153,420

4
693,286
12,805
192,530
578,941
153,420
937,696

usD
2021

13,317
41,956
147,139
159,557
" 361,969
13,317
136,136
412,008
159,557
" 721,018
13,317
200,231
602,099
159,557
975,204

2022

13,850
43,634
153,025
165,939
’ 376,447
13,850
141,582
428,488
165,939

’ 749,858
13,850
208,240
626,183
165,939

1,014,212 1,054,780

2023 2019

14,404 | 12,253
45379 | 77,209
159,146 | 247,304
172,576 | 265,820

" 391,505 | 602,587
14,404 | 12,253
147,245 | 250,527
445,628 | 734,732
172,576 | 265,820

v v v v v
779,853 | 1,263,332 1,320,182 1,372,989 1,427,909 1,485,025

14,404 | 12,253
216,570 | 368,479

651,230 | 1,084,549 1,133,354 1,178,688 1,225,836 1,274,869

172,576 | 265,820

INTERVENCION
MEDIA (40 %)

2020

12,805
80,684
258,432
277,782

L4
629,703

12,805
261,800
767,795
277,782

12,805
385,060

277,782

usbD
2021

13,317
83,911
268,770
288,893
" 654,801
13,317
272,272
798,506
288,893

13,317
400,462

288,893

2022

13,850
87,267
279,520
300,449
" 681,087
13,850
283,163
830,447
300,449

13,850
416,481

300,449

2023

14,404
90,758
290,701
312,467
" 708,330
14,404
294,490
863,665
312,467

14,404
433,140

312,467

1,731,101 1,809,001 1,881,361 1,956,615 2,034,880

INTERVENCION
MAXIMA (60 %)

usb

2019 2020 2021 2022 2023

12,253 12,805 13,317 13,850 14,404
115,814 121,026 125,867 130,901 136,137
359,220 375,385 390,400 406,016 422,257
384,827 402,144 418,230 434,959 452,357
( 872,114 ’ 911,359 ’ 947,813 ’ 985,726 '1 ,025,155
12,253 12,805 13,317 13,850 14,404
375,790 392,700 408,408 424,745 441,734
1,090,362 1,139,428 1,185,005 1,232,405 1,281,702
384,827 402,144 418,230 434,959 452,357
1,863,232 '1 ,947,077 '2, 024,960 '2, 105,959 '2, 190,197
12,253 12,805 13,317 13,850 14,404
552,718 577,590 600,694 624,721 649,710
1,615,088 1,687,767 1,755,278 1,825,489 1,898,508
384,827 402,144 418,230 434,959 452,357
2,564,886 2,680,306 2,787,518 2,899,019 3,014,980
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CAYOS COCHINOS

(10% de Cobertura Coralina)

NIVEL DE DANO  ACTIVIDAD
Evaluacion Rapida del Daio
Respuesta Primaria
MODERADO Respuesta Secundaria y Cierre
Respueta a Mediano Plazo
TOTAL
Evaluacion Rapida del Dafio
Respuesta Primaria
INTERMEDIO Respuesta Secundaria y Cierre
Respueta a Mediano Plazo
TOTAL
Evaluacion Rapida del Dafio
Respuesta Primaria
ELEVADO Respuesta Secundaria y Cierre
Respueta a Mediano Plazo

TOTAL

INTERVENCION
MINIMA (20 %)

usD
2019 2020 2021
8,263 8,635 8,980
10,023 10,474 10,893
49,017 51,222 53,271
121,358 126,819 131,892
f 188,660 ’ 197,150 ’ 205,036
8,263 8,635 8,980
26,489 27,681 28,788
91,196 95,300 99,112
121,358 126,819 131,892
247,306 ’ 258,435 ’ 268,772
8,263 8,635 8,980
37,467 39,153 40,719
121,023 126,469 131,528
121,358 126,819 131,892

288,111 301,076 313,119

2022
9,339
11,328
55,402
137,168
v
213,238
9,339
29,940
103,076
137,168
" 279,523
9,339
42,348
136,789
137,168
325,644

2023
9,713
11,781
57,618
142,654
" 221,767
9,713
31,137
107,199
142,654
" 290,704
9,713
44,041
142,261
142,654
338,670

2019
8,263
20,045
75,137
216,698
f 320,144
8,263
52,978
159,495
216,698
437,435
8,263
74,933
219,150
216,698
519,045

INTERVENCION
MEDIA (40 %)

2020
8,635
20,947
78,518
226,450
4
334,550
8,635
55,362
166,673
226,450
g 457,120
8,635
78,305
229,012
226,450
542,402

usD
2021
8,980
21,785
81,659
235,508
" 347,932
8,980
57,577
173,340
235,508
" 475,408
8,980
81,438
238,172
235,508
564,098

2022
9,339
22,657
84,925
244,928
" 361,849
9,339
59,880
180,273
244,928
" 494,421
9,339
84,695
247,699
244,928
586,662

2023
9,713
23,563
88,322
254,725
’ 376,323
9,713
62,275
187,484
254,725
’ 514,197
9,713
88,083
257,607
254,725
610,129

2019
8,263
30,068
101,257
312,039
[ 451,627
8,263
79,467
227,795
312,039
627,564
8,263
112,400
317,277
312,039
749,979

INTERVENCION
MAXIMA (60 %)

2020
8,635
31,421
105,814
326,080
" 471,950
8,635
83,043
238,046
326,080
" 655,804
8,635
117,458
331,555
326,080
783,728

usD
2021
8,980
32,678
110,047
339,124
’ 490,828
8,980
86,365
247,568
339,124
’ 682,037
8,980
122,156
344,817
339,124
815,077

2022
9,339
33,985
114,448
352,689
| 4
510,461
9,339
89,820
257,470
352,689
" 700,318
9,339
127,043
358,610
352,689
847,680

2023
9,713
35,344
119,026
366,796
" 530,880
9,713
93,412
267,769
366,796
" 737,601
9,713
132,124
372,954
366,796
881,588
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